

## Porada MAS k MAP dne 1.4.2016

### východ

#### 1. Plán práce (duben – červen 2016):

##### ▪ Duben

- Evaluace 1-3 (tvorba platformy, vznik ŘV + Prac. Skupin, sběr dat a strateg dok., tvorba analytické části dokumentu, šetření MŠMT –výstupy, vlastní šetření)
- Tvorba SWOT 3 analýzy
- Finalizace dokumentu analytické části
- Informování partnerů o vytvořené analýze a její rozeslání PS a všem aktérům v území
- Zjišťování investičních požadavků není zapotřebí (součást šetření MŠMT)
- Příprava setkání pracovních skupin – tematických workshopů (pozvánky, prezenční listiny, dokumentace, program, zápis + foto z jednání)
  - a) zorganizovat a dohodnout místo a termín setkání
  - b) seznámení s výstupy dotaz. Šetření – stručná prezentace  
projednání problémových okruhů a agregovaných potřeb aktérů vzdělávání v regionu
  - c) předložit téma - projednání návrhů priorit v PS
  - d) seznámení ŘV a všech aktérů vzdělávání v regionu s výstupem setkání PS a s výstupem potřeb škol v regionu(šetření MŠMT + vlastní)

##### ▪ Květen

- Připravit soubor existujících strategií a jejich vazby na priority v území - prostě zajistit jejich návaznost a soulad
- Zapojení pracovních skupin a vytvořit návrh dlouhodobých priorit
- Tvorba návrhu vize na základě zjištěných potřeb a návrhu priorit – zaslat ŘV
- Průběžná příprava strategického rámce MAP do roku 2023
- Příprava realizace plánu vzdělávacích aktivit (na září) – dohodnout termíny a místa konání, dohodnout účasti, zajistit lektory...

##### ▪ Červen

- Příprava zasedání ŘV + REALIZACE (pozvánky, prezenční listiny, dokumentace, program, zápis + foto z jednání)
- Definovat vizi a stanovit priority do roku 2023 - **ŘV**
- Tvorba návrhu Strategického rámce MAP (cílový stav v roce 2023 a strategie naplnění priorit) – **realizační tým**
- sběr připomínek k prioritám - konzultační proces - **PS**
- Projednání souladu investičních potřeb s návrhem strategického rámce MAP – **ŘV**
-