



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Plán práce MAP Hlučínsko – západ na období duben – červen 2016

### Duben

- Pokračování v pracích a finalizace analytické části dokumentu; vyhodnocení a interpretace výsledků dotazníkového šetření MŠMT
- Evaluace leden-březen 2016 (vznik ŘV, tvorba pracovních skupin a komunikační platformy, sběr dat a tvorba analytické části strategického dokumentu)
- Komunikace se školami a odborem školství ohledně potřeb a záměrů jednotlivých škol nad rámec uvedený v dotaznících (aktualizace záměrů)
- Příprava podkladů pro jednání pracovních skupin (výstupy z analýz, komentovaný výstup SWOT analýzy)
- Komunikace se členy jednotlivých pracovních skupin v rámci ustavující se komunikační platformy – příprava zasedání jednotlivých pracovních skupin
- Diskuse nad možnostmi vzdělávání aktérů vzdělávání v rámci projektu MAP (tematické oblasti workshopů), průzkum zájmu
- Oslovení potenciálních odborníků pro přednáškovou a vzdělávací činnost pro workshopy a zasedání pracovních skupin
- Jednání pracovních skupin o záměrech, investicích a prioritách v oblasti vzdělávání v území – vznik strategického rámce

### Květen

- Komunikace se školami o možnostech implementace proinkluzivních opatření ze strany MŠMT
- Jednání pracovních skupin o záměrech, investicích a prioritách v oblasti vzdělávání v území – vznik strategického rámce
- Příprava a realizace setkání zástupců škol nad investičními prioritami a střednědobým výhledem rozvoje vzdělávání v území a současnými problémy
- Individuální setkávání s řediteli škol a dalšími klíčovými aktéry zaměřené na problémy, investiční priority a celkový rozvoj vzdělávání v území
- Komunikace s NNO – workshop zaměřený na podporu činnosti NNO (příprava, event. realizace květen/červen)
- Vytvoření výstupu činnosti RT projektu pro širokou veřejnost (článek – publicita)
- Příprava realizace plánu vzdělávacích aktivit (realizace od září) – termíny, místa konání, lektori, předběžný zájem o účast
- Nákup techniky (projektor, fotoaparát,...)

### Červen

- Zpracování výstupů ze zasedání pracovních skupin (prioritizace problémů a naléhavosti řešení, stanovení vize v území)
- Realizace workshopu pro zájemce na vybranou oblast
- II. zasedání RV
  - Seznámení se závěry analytické části a jejich schválení (po předešlém projednání v PS)
  - Projednání a schválení vize vzdělávání v území
  - Projednání a schválení investičních potřeb a strategického rámce
  - Projednání a schválení dalšího plánu vzdělávacích aktivit v rámci projektu
- Příprava podkladů pro odevzdání monitorovací zprávy projektu (evaluace výstupů)