



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MONITOROVACÍ ZPRÁVA SCLLD za rok 2019

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.



Víme, odkud a kam jdeme



Obsah

1.	Popis SCLLD.....	2
2.	Základní data	2
3.	Obecné souhrnné informace o realizaci SCLLD v roce 2019	2
4.	Identifikovaná rizika při realizaci CLLD	3
5.	Aktivity v rámci jednotlivých operačních programů.....	5
5.1	PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)	5
a)	Výzva 2 (vyhlášena v roce 2017) – stav k 31. 12. 2019.....	5
b)	Výzva 3 (Vyhlášena v roce 2018) – stav k 31. 12. 2019	5
c)	Výzva 4 – (Vyhlášena v roce 2019) – stav k 31. 12. 2019	6
d)	Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020.....	7
e)	PRV-5 Projekty Spolupráce	7
5.2	OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)	9
a)	Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření.....	9
b)	Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020.....	10
5.3	INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP).....	11
a)	Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření.....	12
b)	Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020.....	16
c)	Aktuální stav všech projektů, které úspěšně prošly hodnocením MAS	16
5.4	OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP).....	18
a)	Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření.....	18
b)	Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020.....	19

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 2019
realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

1. Popis SCLLD

SCLLD je strategickým nástrojem k dosažení identifikovaných cílů na území MAS Hlučínsko z.s. Prezentuje způsoby a možnosti dosažení uvedených cílů ve vymezeném časovém rámci a bere přitom v potaz vnitřní i vnější faktory, které mohou dosažení těchto cílů determinovat. Dokument reaguje na aktuální potenciál a potřeby území a vytváří synergický efekt, který je představován místní efektivní a udržitelnou spoluprací všech venkovských aktérů.

Strategický dokument je zpracován dle metodik a směrnic řídicích orgánů. Obsahově odpovídá požadavkům formulovaným v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) a je platný pro období od roku 2014, resp. 2015, do roku 2023. Základním principem při zpracování dokumentu byl komunitně vedený místní rozvoj, který byl aplikován ve všech částech dokumentu. Na základě komunitního plánování byla formulována vize: Hlučínsko – region se svébytnou historií, upravenými obcemi a udržovanými tradicemi, příjemné a tvůrčí prostředí k životu, práci a trávení volného času. Pracovití a zodpovědní lidé, kteří vědí, odkud a kam jdou.

Z vize vycházejí 3 klíčové oblasti: Krajina, Společnost a Práce. V nich jsou vymezeny tyto strategické cíle:

K.1 Stabilní a bohatá venkovská krajina;

K.2 Zdravé a čisté prostředí pro život;

S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci;

S.2 Příznivé a bezpečné místo k životu;

S.3 Zdravý a aktivní život;

S.4 Vzdělaná a odpovědná společnost;

P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí;

P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika.

Strategické cíle jsou dále rozpracovány do specifických cílů, v nichž jsou stanovena konkrétní opatření.

2. Základní data

Strategie splnila podmínky věcného hodnocení k 23.2. 2017.

Akceptační dopis ŘO IROP (MMR) byl vydán 8.3.2017.

Akceptační dopis PRV (MZe) byl vydán 13.3.2017.

Akceptační dopis ŘO OPZ (MPSV) 3.3.2017.

Zařazení Programového rámce Operačního programu životního prostředí do implementace SCLLD MAS Hlučínsko ke dni 13. 6. 2018.

3. Obecné souhrnné informace o realizaci SCLLD v roce 2019

MAS Hlučínsko v roce 2019 vyhlásila v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) celkem šest výzev. U tří z nich (Kvalitní podmínky pro vzdělávání, Sociální služby a Sociální bydlení) následně realizovala celý proces hodnocení. Další tři výzvy (Sociální služby, Dopravní

infrastruktura, Cyklostezky) byly vyhlášeny s termínem ukončení příjmu žádostí do 31. prosince 2019. Hodnocení podaných projektů tak spadá již do roku 2020.

V rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV) byla vyhlášena výzva č. 4, a to konkrétně Fiche PRV-2 - Podpora zpracování zemědělské produkce - zaměření na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů (zřízení a podpora zpracování a odbytu místní zemědělské produkce).

Ve sledovaném období byla v první polovině roku vyhlášena v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) jedna výzva zaměřená na rozvoj a modernizaci sociálních služeb.

Dvě výzvy byly vyhlášeny a vyhodnoceny v Operačním programu životní prostředí (OPŽP). Jednalo se o výzvy na podporu realizace ÚSES a sídelní zeleně.

Interní administrace žádostí o dotace v IROP a OPZ je realizována v systému MS2014+, který je přístupný přes webové rozhraní. V této webové aplikaci mohou pracovat všichni čtyři pracovníci kanceláře. MAS v roce 2019 nerealizovala žádné klíčové intervence.

K synergickému efektu dochází mezi projekty "Medoo Silesia s.r.o. - sociální podnik aneb "Šalek medu ešče baj do roboty mi pomože", který byl v rámci výzvy v programu IROP ke dni 31.12.2019 ve stavu "Projekt ve fyzické realizaci" a projektem "Medoo Silesia s.r.o. – Šalek medu zpředať svedu", který byl v rámci výzvy v programu OPZ ke dni 31.12.2019 rovněž ve stavu "Projekt ve fyzické realizaci".

Řídící orgán nebyl nucen přijmout v roce 2019 vůči MAS Hlučínsko žádná opatření ve vztahu k CLLD, ani žádná jiná opatření či sankce.

V průběhu prvního pololetí roku 2019 byla realizována Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko, z.s. a byla vyhotovena Evaluační zpráva, která byla podána dne 21.6.2019. Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Hlučínsko bylo provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Hlučínsko, v programovém období 2014–2020. Díky evaluaci MAS Hlučínsko identifikovala dosavadní chyby v nastavení a realizaci SCLLD a získala spektrum opatření pro eliminaci těchto zjištěných nedostatků. Na základě evaluace budou provedeny změny a přesuny alokací v jednotlivých opatřeních programových rámců.

V hodnoceném období nebyly v při realizaci CLLD identifikovány žádné významné problémy. Za jediné negativum považujeme naprostý nezájem žadatelů o výzvy IROP v oblasti sociálního bydlení a nezájem o fiche 3 a 4 v rámci PRV.

4. Identifikovaná rizika při realizaci CLLD

Plynulost realizace ISg je narušena nezájmem žadatelů v několika málo opatřeních. Vzhledem ke zpřísnění podmínek jde především o výzvy na podporu sociálního bydlení v rámci programu IROP. Zde budeme na základě výstupů Mid-term evaluace řešit situaci přesunem všech alokovaných prostředků. V PRV je naprostý nezájem o Fiche 3 a 4. I zde budeme přesunovat celé alokace. V případě programu IROP je riziko, že jeden z projektů s výraznou dotací v oblasti sociálních služeb nakonec nebude realizován, protože žadateli se nepodaří doložit pravomocné stavební povolení.

V rámci prevence uvedených rizik se neustále snažíme maximálním možným způsobem komunikovat s potenciálními žadateli a všemi aktéry na území MAS. Především se soustředujeme na výše uvedená rizika. Komunikaci vedeme všemi dostupnými prostředky. Prostřednictvím webu, sociálních sítí, e-mailovou poštou, místního tisku a zejména osobního jednání atd. V uvedených konkrétních případech budeme situaci řešit přesunem částí nebo celých alokací a vhodným doplněním SCLLD.

Veřejnosti dáváme na vědomí vyhlášené výzvy, ale předem informujeme i o záměrech vyhlásit konkrétní výzvy, a to včetně jejich obsahu a zaměření.

Zájemcům i žadatelům vycházíme maximálně vstříc poradenstvím, konzultacemi a dalšími službami. MAS se také podílí na celé řadě dalších aktivit na svém území, a to především v oblasti vzdělávání a sociálních služeb.

Aktuálně žádná další rizika pro plynulost realizace ISg neidentifikujeme.

5. Aktivity v rámci jednotlivých operačních programů

5.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

a) Výzva 2 (vyhlášena v roce 2017) – stav k 31. 12. 2019

Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělské produkce – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	17/002/19210/780/058/000407	Za kosou patří pluh	Hať	1 812 825	600 000	600 000
2	17/002/19210/780/058/000412	Revoluční obrabeč píce	Hať	290 279	150 000	119 950,00
3	17/002/19210/780/058/000394	Modernizace prací v okrasné školce	Hněvošice	967 133,25	487 601	483 566
4	17/002/19210/780/058/000413	Smykový nakladač pro živočišnou výrobu	Kobeřice	1 095 963	463 500	463 246
5	17/002/19210/780/058/000391	Rekonstrukce čistící linky PL Píšť	Píšť	2 346 317	947 950	947 950
6	17/002/19210/780/058/000392	Traktor pro precizní zemědělství	Darkovice	4 338 263	1 000 000	1 000 000
7	17/002/19210/780/058/000393	Postřikovač	Darkovice	2 394 590	600 000	600 000
8	17/002/19210/780/058/000395	Systémy automatické řízení traktoru podle GPS	Hlučín-Darkovičky	381 150	150 000	150 000
9	17/002/19210/780/058/000415	Ekologické sečení	Dolní Benešov	120 000	67 500	60 000
Celkem			XX	11 395 930,25	4 966 551	4 304 762

Fiche 2 – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace		Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	17/002/19210/780/058/000396	Pořízení dopravního prostředku včetně chladicí jednotky - Pštroší Vršek Wieder	Hněvošice	713 900	295 000	295 000
Celkem			XX	713 900	295 000	295 000

b) Výzva 3 (Vyhlášena v roce 2018) – stav k 31. 12. 2019

Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků - proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	18/003/19210/780/058/002928	Inovativní rozmetání hnoje	Kozmice	1 936 000	600 000	600 000
2	18/003/19210/780/058/002929	Překládací vůz cukrovky	Oldřišov - Arnoštov	3 599 660,58	600 000	600 000
3	18/003/19210/780/058/002930	Technika do RV + ŽV	Darkovice	1 567 893	499 250	499 250

4	18/003/19210/780/058/002931	Přesné rozmetání hnojiv - aktivní ochrana životního prostředí	Hať	571 703	250 000	236 241
5	18/003/19210/780/058/002932	Přesný a k přírodě šetrný postřikovač	Kozmice	1 451 032	499 000	499 000
6	18/003/19210/780/058/002933	Precizní traktor pro moderní zemědělství	Velké Hoštice	4 954 950	375 000	375 000
Celkem			XX	14 081 238,58	2 948 250	2 809 491

Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělské produkce – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	18/003/19210/780/058/002934	Modernizace provozovny Petr Vilášek	Štěpánkovice	603 800	301 900	301 900
Celkem			XX	603 800	301 900	301 900

c) Výzva 4 – (Vyhlášena v roce 2019) – stav k 31. 12. 2019

Byla vyhlášena 4. Výzva v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) s rozsahem níže uvedených fichí:

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – vyhlášena dne 5. února 2019 s termínem příjmu žádostí od 22. února 2019 do 8. března 2019 formou vložení do Portálu farmáře a s termínem registrace na RO SZIF dne 31. května 2019.

V rámci Výzvy byly vyhlášeny tyto Fiche:

PRV-2 Podpora zpracování zemědělské produkce - zaměření na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů (zřízení a podpora zpracování a odbytu místní zemědělské produkce).

Byl realizován **jeden seminář pro žadatele**, a to dne 19. února 2019 ve 13:00 hod na adrese Hoštická a.s., Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice.

Alokace finančních prostředků pro Výzvu MAS č. 4

Číslo Fiche	Název Fiche	Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013	Alokace v Kč
F2	Podpora zpracování zemědělské produkce	Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	2 967 900

Ve Výzvě č. 4 Fiche 2 – Podpora zpracování zemědělské produkce – zaměření na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů byly podány 3 žádosti a všechny byly vybrány k financování. Jeden žadatel v průběhu administrace na RO SZIF odstoupil od Žádosti o dotaci, jeden žadatel byl vyřazen z administrace pro nedodržení termínů.

Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 30. dubna 2019

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 13. května 2019

Přehled podaných žádostí (s ohledem na GDPR není možno zveřejňovat jména FO)

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Celkové náklady	Požadovaná dotace v Kč	Místo realizace
1	025/F2/V4_2019	Investice do vybavení prodejny	736 890	304 500	Kravaře
2	026/F2/V4_2019	Modernizace zpracovatelského podniku	1 463 946	350 000	Velké Hoštice
3	027/F2/V4_2019	Expedice a bezpečnost	4 161 735	1 950 000	Dolní Benešov
Celkem			6 362 571	2 604 500	XX

Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů schválených Programovým výborem MAS

Pořadí	Registrační číslo projektu	Dosažené body	Místo realizace	Požadovaná dotace v Kč
1.	026/F2/V4_2019 – 19/004/19210/780/058/000800	65	Velké Hoštice	350 000
2.	027/F2/V4_2019 – 19/004/19210/780/058/000799	60	Dolní Benešov	1 950 000
3.	025/F2/V4_2019 – 19/004/19210/780/058/000801	60	Kravaře	304 500
Celkem				2 604 500

d) Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020

opatření	Celková alokace OP	Proplaceno v 2. Výzvě	Proplaceno v 3. Výzvě	Závazkováno ve 4. Výzvě	Zůstatek
<i>Přearazeno z ** do :</i> Rozvoj zemědělských podniků (611 364,-)	9 981 450	4 304 762	2 948 250	x	5 858 170
Podpora zpracování zemědělské produkce	3 564 800	295 000	301 900	238 500	0 *
Obnova zemědělské infrastruktury	1 901 240	0	0	x	0 *
Podpora podnikání na venkově	8 317 880	0	0	x	0 *
<i>Přearazeno z * do :</i> Podpora aktivního života na venkově	0	0	0	x	10 219 120
Projekt Spolupráce	1 133 910	0	0	319 546	203 000 **
celkem	24 899 280				

e) PRV-5 Projekty Spolupráce

V roce 2019 byla zahájena realizace Projektu Spolupráce „Rok na vsi“. Partnerem je polská LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi se sídlem v Kietrzy.

Číslo projektu: 19/00/1931c/780/000001

Celkové výdaje projektu obou partnerů: 711 392,- Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro MAS Hlučínsko: 355 052,- Kč
Celková dotace projektu MAS Hlučínsko: 319 546,- Kč

V roce 2019 byly v rámci projektu realizovány tyto akce:

- 21. září 2019 - Tradiční zpracování úrody (Podzim) – ČR, Bohuslavice
- 20. října 2019 - Zpracování ovoce a výroba domácích sirupů (Podzim) – PL, Czyżowice
- 23. listopadu 2019 - Příprava tradičních pirohů (Zima) – PL, Nowa Wies Glubczycka
- 7. prosince 2019 - Vesnické vánoční tradice a zvyky (Zima) – ČR, Kravaře
- 25. ledna 2020 - Kování koní a zpracování dřeva (Zima) – PL, Glubczyce

5.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

V rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) byla vyhlášena v roce 2019 1 výzva: Výzva MAS č. 889/03_16_047/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.; vyhlášena dne 24.4.2019 ve 4:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 31.7.2019 ve 12:00 hodin; zaměřeni na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Byly realizovány dva **semináře pro žadatele a příjemce**:

Název semináře	Termín konání	Místo konání
Seminář pro příjemce k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.“	21. listopadu 2019 od 15:30	Zámecká 3, 747 14 Šilheřovice
Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.“	19. června 2019 od 12.30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

Alokace finančních prostředků pro Výzvy v OPZ v roce 2019

Opatření	Výzva	Alokace v Kč
OPZ-1	889 Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.	4 193 900
OPZ celkem:		4 193 900

a) Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření

OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních služeb

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena jedna výzva, a to:

Výzva MAS č. 889/03_16_047/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Rozvoj a modernizace sociálních služeb III. Vyhlášena byla dne 24.4.2019. V této výzvě byly podány 3 žádosti.

Přehled žádostí

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015259	DomA - domácí asistence, Hlučínská 739, Kobeřice	Sociálně terapeutická dílna Kometa	4 014 100	4 014 100
2.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015331	Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, Opava-Kateřinky	Nová šance pro mladé	1 646 875	1 646 875
3.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009796	EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zaccalova 379/27, Opava	Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska	1 400 329	1 400 329
Celkem				7 061 304	7 061 304

Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 19. srpna 2019 pracovníky kanceláře MAS.

Všechny žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 16. září 2019.

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 11. října 2019.

Výsledky hodnocení žádostí a projekty doporučené Programovým výborem MAS k podpoře

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
1.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009796	EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, Opava	Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska	92,5	1 400 329
2.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015331	Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, Opava-Kateřinky	Nová šance pro mladé	86,25	1 646 875

Žádost o podporu zařazená mezi náhradní projekty

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
3.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015259	DomA - domácí asistence, Hlučínská 739, Kobeřice	Sociálně terapeutická dílna Kometa	57,5	4 014 100

OPZ-2 Podpora zaměstnanosti

V rámci tohoto opatření nebyla vyhlášena žádná výzva.

OPZ-3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání

V rámci tohoto opatření nebyla vyhlášena žádná výzva.

OPZ-4 Podpora rodin

V rámci tohoto opatření nebyla vyhlášena žádná výzva.

b) Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020

Opatření	Celková alokace OP	Vybráno k podpoře 2017	Vybráno k podpoře 2018	Vybráno k podpoře 2019	Zůstatek
Rozvoj a modernizace sociálních služeb	7 543 250	3 349 350	0	3 047 203,75	1 146 696,25
Podpora zaměstnanosti	2 743 000	0	2 742 380	0	620
Podpora a rozvoj sociálního podnikání	2 057 250	0	1 699 787,50	0	357 462,50
Podpora rodin	1 371 500	0	1 268 812,50	0	102 687,50
celkem	13 715 000				1 607 466,25

5.3 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bylo vyhlášeno v roce 2019 6 výzev:

Výzva MAS č. 298/06_16_075/CLLD_15_01_275 - **6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání** - vyhlášena dne 1.2.2019 ve 12:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 30.4.2019 v 15:00 hodin; zaměřeno na infrastrukturu předškolního vzdělávání za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol, na infrastrukturu základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích

Výzva MAS č. 032/06_18_107/CLLD_15_01_275 - **7.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální bydlení** - vyhlášena dne 1.2.2019 ve 12:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 30.4.2019 v 15:00 hodin; zaměřeno na sociální bydlení (vybudování a rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení)

Výzva MAS č. 184/06_16_072/CLLD_15_01_275 - **8.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby** - vyhlášena dne 1.2.2019 ve 12:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 30.4.2019 v 15:00 hodin; zaměřeno na rozvoj sociálních služeb (stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení, pořízení automobilu)

Výzva MAS č. 260/06_16_072/CLLD_15_01_275 - **9.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby** - vyhlášena dne 7.10.2019 ve 12:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 31.12.2019 ve 12:00 hodin; zaměřeno na rozvoj sociálních služeb (stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení, pořízení automobilu)

Výzva MAS č. 390/06_16_038/CLLD_15_01_275 - **10.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura** - vyhlášena dne 7.10.2019 ve 12:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 31.12.2019 ve 12:00 hodin; zaměřeno na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší a na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy

Výzva MAS č. 391/06_16_038/CLLD_15_01_275 - **11.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky** - vyhlášena dne 7.10.2019 ve 12:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 31.12.2019 ve 12:00 hodin; zaměřeno na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Bylo realizováno šest seminářů pro žadatele:

Název semináře	Termín konání	Místo konání
Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu „6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání“	28. února 2019 od 12:30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu „7.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální bydlení“	28. února 2019 od 13:30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 8.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby	28. února 2019 od 14:30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 9.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby	5. listopadu 2019 od 14:30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 10.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura	5. listopadu 2019 od 15:30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 11.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky	5. listopadu 2019 od 16:30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

a) Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření

IROP 04 - Kvalitní podmínky pro vzdělávání

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena jedna výzva, a to:

Výzva MAS č. 298/06_16_075/CLLD_15_01_275 - 6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání - vyhlášena dne 1.2.2019 ve 12:00 hodin. V této výzvě bylo podáno 8 žádostí.

Přehled žádostí

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011476	Obec Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice	Vybudování a vybavení fyzikální a chemické laboratoře	1 615 146	1 534 389
2.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011515	Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace, Opavská 222, 747 19 Bohuslavice	Centrum vzdělávacích a volnočasových aktivit	1 496 664	1 421 831
3.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011538	Zámecký Klub z. s., Kostelní 3314/2c, 747 21 Kravaře	Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - Učebna přírodních věd a zajištění bezbariérovosti	671 496	637 921
4.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011544	Obec Vřesina, 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina	Více jazyků, více porozumění - jazyková učebna	1 776 784	1 687 945

5.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011545	Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace, Sokolovská 11, 747 33 Oldřišov	Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe	1 721 788	1 635 698
6.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011546	Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice	Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů a zajištění bezbariérovosti	1 316 426	1 250 605
7.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011547	Obec Chuchelná, K. M. Lichnovského 10, 747 24 Chuchelná	Základní škola a mateřská škola Hať - digitální jazyková učebna	1 784 432	1 695 210
8.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011548	Obec Hať, Lipová 357/86, 747 16 Hať	Vybudování a vybavení fyzikální a chemické laboratoře	1 781 729	1 692 643
Celkem				12 164 465	11 556 242

Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 31. května 2019 pracovníky kanceláře MAS. Všechny žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 8. července 2019.

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 7. srpna 2019.

Výsledky hodnocení žádostí a projekty doporučené Programovým výborem MAS k podpoře

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011515	Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace	Vybudování a vybavení fyzikální a chemické laboratoře	80	1 421 831
2.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011544	Obec Vřesina	Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - Učebna přírodních věd a zajištění bezbariérovosti	75	1 687 945
3.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011547	Obec Chuchelná	Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů a zajištění bezbariérovosti	75	1 695 210

4.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011476	Obec Štěpánkovice	ZŠ Štěpánkovice - venkovní třída	75	1 534 389
5.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011546	Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace	Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe	70	1 250 605

Žádosti o podporu zařazené mezi náhradní projekty

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
6.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011548	Obec Hať	Základní škola a mateřská škola Hať - digitální jazyková učebna	65	1 692 643
7.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011545	Základní škola Oldřišov	Více jazyků, více porozumění - jazyková učebna	65	1 635 698

Žádost o podporu, která nespĺnila podmínky věcného hodnocení

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
8.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011538	Zámecký Klub z.s.	Centrum vzdělávacích a volnočasových aktivit	40	637 921

IROP 02 – Rozvoj sociálních služeb

V rámci tohoto opatření byly vyhlášeny tři výzvy, a to:

Výzva MAS č. 032/06_18_107/CLLD_15_01_275 - **7.výzva** MAS Hlučínsko-IROP-Sociální bydlení - vyhlášena dne 1.2.2019 ve 12:00 hodin. **V této výzvě nebyla podána žádná žádost.**

Výzva MAS č. 184/06_16_072/CLLD_15_01_275 - **8.výzva** MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby - vyhlášena dne 1.2.2019 ve 12:00 hodin. **V této výzvě nebyla podána žádná žádost.**

Výzva MAS č. 260/06_16_072/CLLD_15_01_275 - **9.výzva** MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby - vyhlášena dne 7.10.2019 ve 12:00 hodin. **V této výzvě byla podána jedna žádost.**

Přehled žádostí

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013250	Obec Kobeřice, Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice	Modernizace bývalého obecního úřadu v Kobeřicích	7 768 587	7 380 158

Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 8. února 2020 pracovníky kanceláře MAS.

Žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 24. února 2020.

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 16. března 2020.

Výsledky hodnocení žádosti, která byla Programovým výborem MAS doporučena k podpoře

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013250	Obec Kobeřice	Modernizace bývalého obecního úřadu v Kobeřicích	95	7 380 158

IROP 01 – Bezpečná doprava

V rámci tohoto opatření byly vyhlášeny dvě výzvy, a to:

Výzva MAS č. 390/06_16_038/CLLD_15_01_275 - **10.výzva** MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura - vyhlášena dne 7.10.2019 ve 12:00 hodin. **V této výzvě byla podána jedna žádost.**

Přehled žádostí

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013229	Obec Kozmice, Poručíka Hoši 528/2c, 747 11 Kozmice	Obec Kozmice - realizace dvou přechodů pro chodce na silnici I/56	2 000 000	1 900 000

Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 8. února 2020 pracovníky kanceláře MAS.

Žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 24. února 2020.

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 16. března 2020.

Výsledky hodnocení žádosti, která byla Programovým výborem MAS doporučena k podpoře

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013229	Obec Kozmice	Obec Kozmice - realizace dvou přechodů pro chodce na silnici I/56	85	1 900 000

Výzva MAS č. 391/06_16_038/CLLD_15_01_275 - **11.výzva** MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky - vyhlášena dne 7.10.2019 ve 12:00 hodin. **V této výzvě nebyla podána žádná žádost.**

b) Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020

Opatření	Celková alokace OP po snížení	Vybráno k podpoře 2017/proplaceno	Vybráno k podpoře 2019/proplaceno	Zůstatek 2020
Dopravní infrastruktura	11 596 100	6 285 300,75	1 900 000	3 410 799,25
Cyklostezky	30 176 109	21 726 316,90	x	8 449 792,10
Sociální služby	17 600 000	10 167 965,88	7 380 157,65	51 876,47
Sociální bydlení	7 500 000	0	0	7 500 000
Sociální podnikání	2 850 000	2 812 441,91	x	37 558,09
Kvalitní podmínky pro vzdělávání	14 956 000	x	7 589 979,98	7 366 020,02
Celkem	84 678 209	40 992 025,44	16 870 137,63	26 816 045,93

c) Aktuální stav všech projektů, které úspěšně prošly hodnocením MAS

Název projektu	Žadatel	CZV	Proplaceno (Ex post)	Výzva	Počet změn	Aktuální stav dle MS2014+
Chodníkem bezpečně k novým zastávkám	Obec Vřesina	1 328 166,41	1 261 758,08	1.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura	2	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Opatření ke zvýšení bezpečnosti v obci Děhylov	Obec Děhylov	4 247 898,22	4 035 503,29	1.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura	3	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zvýšení bezpečnosti na silnici I/56, úprava stávajících přechodů pro chodce, ul. Opavská, Velké Hoštice - přechod pro chodce, ul. Hřbitovní	Obec Velké Hoštice	1 127 623,32	988 039,38	1.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura	0	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Stezka pro společný provoz chodců a cyklistů, Služovice - Vrbka	Obec Služovice	3 301 745,00	3 071 555,20	2.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky	1	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
"Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)	Město Kravaře	18 792 545,77	13 792 254,14	2.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky	2	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov	Obec Oldřišov	5 118 429,00	4 862 507,55	2.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky	1	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Dodávkový automobil pro DomA	DomA - domácí asistence	784 635,00	716 588,80	3.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby	2	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Vybavení Snoezelen	Dětská	700 000,00	641 938,75	3.výzva MAS	4	Projekt finančně

místnosti	rehabilitace			Hlučínsko-IROP- Sociální služby		ukončen ze strany ŘO
Sociálně terapeutická dílna	Město Kravaře	9 273 092,98	0,00	3.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Sociální služby	0	Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
Medoo Silesia s.r.o. - sociální podnik aneb "Šalek medu ešče baj do roboty mi pomože"	Medoo Silesia s.r.o.	3 000 000,00	2 812 441,91	5.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Sociální podnikání	3	Projekt ve fyzické realizaci
Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe	Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace	1 316 425,88	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání	1	Projekt ve fyzické realizaci
Vybudování a vybavení fyzikální a chemické laboratoře	Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace	1 496 664,73	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání	0	Projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory
Více jazyků, více porozumění - jazyková učebna	Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace	1 721 787,56	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání	0	Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty
ZŠ Štěpánkovice - venkovní třída	Obec Štěpánkovice	1 615 146,00	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání	0	Projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory
Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - Učebna přírodních věd a zajištění bezbariérovosti	Obec Vřesina	1 776 783,93	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání	1	Projekt ve fyzické realizaci
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů a zajištění bezbariérovosti	Obec Chuchelná	1 784 432,09	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání	0	Projekt ve fyzické realizaci
Základní škola a mateřská škola Hať - digitální jazyková učebna	Obec Hať	1 781 729,22	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání	0	Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty

5.4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

V rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) byly vyhlášeny v roce 2019 dvě výzvy:

Výzva MAS č. 014/05_18_127/CLLD_15_01_275 - **Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace ÚSES** - vyhlášena dne 1.2.2019 v 9:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 30.8.2019 ve 20:00 hodin; zaměření na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, a to založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Výzva MAS č. 018/05_18_128/CLLD_15_01_275 - **Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně** - vyhlášena dne 1.2.2019 v 9:00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 30.8.2019 ve 20:00 hodin; zaměření na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, a to zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně, zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch a opatření na podporu biodiverzity.

Byly realizovány dva **semináře pro žadatele**:

Název semináře	Termín konání	Místo konání
Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Operačního programu životní prostředí „Výzva MAS Hlučínsko – OPŽP – Realizace ÚSES“	28. února 2019 od 15:30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Operačního programu životní prostředí „Výzva MAS Hlučínsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“	28. února 2019 od 16:30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

a) Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření

Výzva MAS č. 014/05_18_127/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - **Realizace ÚSES** - vyhlášena dne 1.2.2019 v 9:00 hodin. **Ve výzvě nebyl podán žádný projekt.**

Výzva MAS č. 018/05_18_128/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně - vyhlášena dne 1.2.2019 v 9:00 hodin. **Ve výzvě byly podány tři žádosti.**

Přehled žádostí

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010413	Město Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře	Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích	1 375 873	825 524

2.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010440	Obec Oldřišov, Slezská 135, 747 33 Oldřišov	Rozšíření zámeckého parku v Oldřišově	2 199 399,65	1 319 639,79
3.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010441	Obec Dobroslavice, Slezská 260/3a, 747 94 Dobroslavice	Revitalizace zámeckého parku Dobroslavice - etapa 2019	2 399 020,20	1 439 412,12

Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – byla zahájena 15. října 2019 pracovníky kanceláře MAS. Ze tří žádosti dvě splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti, jedna žádost tyto podmínky nespĺnila.

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 2. prosince 2019.

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 13. prosince 2019.

Výsledky hodnocení žádostí a projekty doporučené Programovým výborem MAS k podpoře

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
1.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010441	Obec Dobroslavice, Slezská 260/3a, 747 94 Dobroslavice	Revitalizace zámeckého parku Dobroslavice - etapa 2019	95	1 439 412,12
2.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010413	Město Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře	Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích	90	825 524

Žádost o podporu, která nespĺnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
8.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010440	Obec Oldřišov, Slezská 135, 747 33 Oldřišov	Rozšíření zámeckého parku v Oldřišově	x	1 319 639,79

b) Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020

Řídící orgán zastavil administraci 1 projektu. Vyhlášení dalších výzev nebylo povoleno.

Opatření	Celková alokace OP	Vyhlášeno v 2018	Vyhlášeno v 2019	Zůstatek
Realizace sídelné zeleně	5 000 000	0	5 000 000	4 174 476
Realizace ÚSES	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Celkem	10 000 000		10 000 000	7 735 063,88

Předloženo Členské schůzi dne 23. 4. 2020 jako součást Zprávy o činnosti za rok 2019.