

## Plán realizace SPL v roce 2013



Pro plnění SPL v roce 2013 bude vyhlášena 5. Výzva.

Tato výzva bude vyhlášena pro 19. kolo příjmu Žádostí – červen 2013.

Alokace pro opatření IV.1.2 ke dni 6. 2. 2013: 7 399 024,- Kč

Ve Výzvě budou vyhlášeny fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8.

Aktuální znění fichí je vyvěšeno na internetových stránkách MAS Hlučínsko – [www.mashlucinsko.cz](http://www.mashlucinsko.cz)

Předpokládaný harmonogram 5. Výzvy 2013 - je v závislosti na zveřejňování formulářů SZIF

1. 3. - 18. 3. – předložení Výzvy č. 5 ke schválení na CP SZIF

18. 3. - vyhlášení Výzvy č. 5

2. 4. -12. 4. - Příjem Žádosti v kanceláři MAS Hlučínsko

15. 4. – 25. 4. - Kontrola obsahové správnosti, zaslání případných chybníků, oznámení žadatelům o ukončení administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti při nenalezení chyb

26. 4. -10. 5. - Odstranění nalezených chyb při administrativní kontrole, oznámení žadatelům o ukončení administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti

6. 5. -10. 5. - Školení hodnotitelů, podpis etického kodexu, volba předsedy hodnotící a volební komise

13. 5. – 26. 5. Hodnocení, výběr projektů, závěrečné zpracování a zprávy předsedy hodnotící a výběrové komise

27. 5. – 4. 6. – projednání a schválení výsledků výběru programovým výborem

5. 6. – 11. 6. 2013 - příjem vybraných a schválených Žádostí na RO SZIF Opava

Dagmar Quisková, Velké Hoštice, únor 2013

