



Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

1. Úvod

1.1. Název MAS, právní forma: Místní akční skupina Hlučínsko, občanské sdružení

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 13. 8. 2009

1.3. Základní údaje:

	Původní stav*	Stav k 30. 6. 2011
Počet obcí	27	27
Počet obyvatel	65 575	68 035 – 1.1.2011
Rozloha MAS (km ²)**	29 517	29 517
Počet členů celkem	21	19
veřejný sektor	2	2
neveřejný sektor	19	17

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

2.1.1. Popis priorit

Na základě analýzy území a SWOT analýzy bylo rozhodnuto, že strategie MAS Hlučínsko bude postavena na 5 prioritách. První 4 priority působí jako věcné předměty podpory, pátá priorita – vzdělávání se prolíná všemi ostatními a slouží jako nástroj pro dosažení trvalého rozvoje území:

1. Modernizace zemědělství a rozvoj zpracování místní zemědělské produkce
2. Revitalizace obcí – obnova a rozvoj obcí a místních komunikací
3. Podpora cestovního ruchu – víkendová, rekreační příměstská a rodinná turistika, sport
4. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
5. Vzdělávání

2.1.2. Popis cílů

1. Modernizace zemědělství:

- Zvýšit konkurenceschopnost zemědělských podnikatelů na území MAS Hlučínsko
- Umožnit technologickou připravenost zemědělských podnikatelů pro zpracování vlastní produkce a budování vlastní značky





- Zvýšit diverzifikaci zemědělských subjektů a zvýšit procento jejich příjmů z jiných než zemědělských aktivit, a to souvisí s následujícím:
- Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích zařízení pro účely rozvoje agroturistiky na území MAS Hlučínsko

2. Revitalizace obcí

- Zlepšit estetický vzhled a stav veřejných prostranství v obcích a zvýšit jejich využití jako míst setkávání pro občany a návštěvníky obcí
- Zlepšit materiálně technické a prostorové podmínky pro zajištění vyšší dostupnosti veřejných služeb

3. Podpora cestovního ruchu

- Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích a stravovacích zařízení
- Zvýšit počet nově poskytovaných veřejných služeb v obcích
- Zvýšit veřejnou dostupnost sportovišť a vybudovat půjčovny sportovních potřeb, zvýšit jejich propagaci
- Rozšiřovat propagaci o kulturně-sportovních akcích a o celém regionu nejen na českém území, ale i v zahraničí

4. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

- Zlepšit technický stav prostor a objektů, které jsou nedílnou součástí kulturního dědictví a zvýšit míru jejich využívání ve prospěch obyvatel a návštěvníků
- Zvýšit podvědomí o přelomových historických událostech a osobnostech
- Rozšiřovat a udržovat tradiční řemesla a místní lidové tradice a zvyky

5. Vzdělávání

- Otevřít výchovně vzdělávací zařízení veřejnosti a provozovat je na principech platných pro „komunitní školy“
- Zvyšovat prostorovou základnu pro rozvoj lidských zdrojů na území MAS Hlučínsko
- Zvýšit možnost celoživotního vzdělávání a zamezit odchodu mladých lidí z regionu a omezit snížení zájmu staršího obyvatelstva o dění na území MAS
- Zvýšit možnosti seberealizace
- Zvýšit kvalitu nabízených služeb v turistickém ruchu



Tyto stanovené priority a cíle se promítly do vytváření fichí. Fiche jsou stanoveny tak, aby pokryly požadavky podnikatelského, veřejné i neziskového sektoru pro ekonomický a kulturní rozvoj a přispěly ke zvýšení kvality života na venkově

2.1.3. Popis Fichí

Fiche č. 1 - Od roboty k práci. Podopatření: I.1.1.1. – Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 2 – Značka:“Vyrobeno ve Slezsku“. Podopatření: I.1.3.1. – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Fiche č. 3 - Aby se nám tu dobře žilo. Podopatření: III.2.1.1. – Obnova a rozvoj vesnic, záměr a)- zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

Fiche č. 4 - Ve vědění je síla Opatření: III.3.1.. – Vzdělávání a informace

Fiche č. 5 - Nejen na koňském hřbetě je ráj světa. Podopatření: III.1.3.1 – Podpora cestovního ruchu, záměr a)-pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

Fiche č. 6 - Ve zdravém těle zdravý duch. Podopatření: III.1.3.2 – Podpora cestovního ruchu, záměr b) ubytování, sport

Fiche č. 7 -Péči o minulost tvoříme budoucnost Opatření: III.2.2.- Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, záměr b)- obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova a c)- stálé výstavní expozice a muzea

2.1.4. Počet aktualizací SPL,

SPL k datu 30. 6. 2011 aktualizován nebyl. Byly pouze aktualizovány Fiche:

a) v listopadu 2009 byla provedena úprava preferenčních kritérií stanovených MAS a úprava bodování. Změna byla přijata Programovým výborem na jednání 8. 12. 2009. Veškeré změny jsou uvedeny v příloze č. 1.

b) pro 10. kolo a pro 13. kolo PRV byla provedena pouze aktualizace fichí vyplývající z Pravidel osy IV.

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30.6.2010)*	Podané žádosti		Schválené žádosti		Proplacené projekty**	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč

Stránka 3 z 13



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.



Fiche 1	30%	10,5%	7	2777040	2	892640	2	892640
Fiche 2	0%	0%	0	0	0	0	0	0
Fiche 3	27%	52,6%	34	16945597	10	4655318	5	2245625
Fiche 4	3%	0%	0	0	0	0	0	0
Fiche 5	5%	0%	1	508632	0	0	0	0
Fiche 6	30%	0%	3	986223	0	0	0	0
Fiche 7	5%	36,9%	20	10388513	7	3645875	6	3144281
Celkem	100%	100%	65	31606005	19	9193833	13	6282546

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

** V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla proplacena pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů ještě nebylo dokončeno.

2.3. Alokace

Stav k 30. 6. 2011	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)*	Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
2009	6 622 232	5 882 232	3 117 640	3 117 640
2010	6 753 731	6 079 631	6 076 193	3 164 906
2011	9 941 486	8 626 918	0	0
Celkem	23 317 449	20 588 781	9 193 833	6 282 546

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

2.4. Výzvy

	1. výzva 8.kolo (15.9 – 30.9.2009)	2. výzva-10.kolo(15.4. – 29.4.2010)	3. výzva -13.kolo (26.4. – 6.5.2011)
Fiche 1	X	X	X

Stránka 4 z 13





Fiche 2			
Fiche 3	X	X	X
Fiche 4		X	X
Fiche 5		X	X
Fiche 6		X	X
Fiche 7	X	X	X

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

3. Metodický přístup

3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)

3.2. Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Stav plnění k 30. 6. 2011	% dosažení cílové hodnoty
MI 1 Počet akcí pro modernizaci zemědělství	2	2	2	100%
MI 2 Počet akcí pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí	3	3	10	333%
MI 3 Počet osob, které projdou vzdělávacím programem	20	20	0	0
MI 4 Počet nově vzniklých lůžek nebo počet akcí pro podporu ubytování a sportu	5	5	0	0
MI 5 Počet akcí vztahující se k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova	2	2	7	350%

Podrobné hodnocení realizace SPL MAS Hlučínsko je uvedeno v příloze 3 a 4. Komplexní vyhodnocení se předkládá na každoročně na členské schůzi a je k dispozici na webových stránkách MAS Hlučínsko jako dokumentů z členské schůze.

3.3. Hodnotící otázky

3.3.1. Povinné hodnotící otázky:

3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?





- 3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve
- 3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?
- 3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: *(otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit):*

Zvolené hodnotící otázky jsou uvedeny v Příloze č. 5: Dotazník k evaluaci MAS Hlučínsko – vzor

3.4. Způsob, jak budou zodpovídaný hodnotící otázky

Hodnotící otázky zodpovězeny formou dotazníkového šetření – viz příloha 5: Dotazník k evaluaci MAS Hlučínsko – vzor

4. Odpovědi na hodnotící otázky (vztahující sek monitoringu)

Odpovědi na hodnotící otázky jsou uvedeny v příloze č. 2 - Vyhodnocení dotazníkového šetření. Součástí vyhodnocení jsou výstupy k jednotlivým otázkám a závěr k celkovému hodnocení.

5. Závěry a doporučení

5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Cíly, priority a opatření pro území na kterém působí MAS Hlučínsko, jsou popsány ve Strategickém plánu Leader a vycházejí z komplexně zpracované Integrované strategie území. Do SPL byly převzaty pouze ty, které byly v souladu s Programem rozvoje venkova.

Strategie rozvoje Hlučínka

SPL

<u><i>Priorita 1 Ekonomika a podpora podnikání</i></u>	
Opatření 1.1 Spolupráce veřejného a soukromého sektoru	
Opatření 1.2 Informace, vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců	III.3.1. Vzdělávání a informace
Opatření 1.3 Vytváření podmínek pro nové investice	

Stránka 6 z 13



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.



<u>Priorita 2 Dopravní infrastruktura a integrace Hlučínska</u>		
Opatření 2.1	Výstavba silnice I/56 v nové trase	
Opatření 2.2	Modernizace a úprava trasy silnice I/46	
Opatření 2.3	Kolejová doprava a dopravní obslužnost	
Opatření 2.4	Trasy pro chodce, cyklotrasy a bezpečnost	III.1.3. Podpora cestovního ruchu
<u>Priorita 3 Lidské zdroje, sociální a bytová infrastruktura</u>		
Opatření 3.1	Vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání	III.3.1. Vzdělávání a informace
Opatření 3.2	Rozvoj sociálních služeb	
Opatření 3.3	Podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit	III.2.2. Ochrana a rozvoj kult. dědictví III.1.3. Podpora cestovního ruchu
Opatření 3.4	Podpora bytové výstavby	
<u>Priorita 4 Životní prostředí</u>		
Opatření 4.1	Čištění odpadních vod a ochrana před povodněmi	
Opatření 4.2	Zlepšení kvality ovzduší	
Opatření 4.3	Zlepšení systému nakládání s odpady	
Opatření 4.4	Ochrana přírody a krajiny a podpora zalesňování	
<u>Priorita 5 Zemědělství, obnova venkova a vzhledu obcí</u>		





Opatření 5.1 zemědělství	Rozvoj a modernizace zemědělství	I.1.1.1. Modernizace zem. podniků I.1.3.1. Přidávání hodnoty zem. a potravinářským produktům
Opatření 5.2 Opatření 5.3	Podpora pěstování plodin pro technické a energetické účely Zlepšení vzhledu obcí a města	III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
<u>Priorita 6 Cestovní ruch a rozvoj turismu</u>		
Opatření 6.1	Rozšíření a zlepšení infrastruktury cestovního ruchu	III.1.3. Podpora cestovního ruchu
Opatření 6.2	Tvorba nových produktů cestovního ruchu a propagace	III.3.1. Vzdělávání a informace

Monitorovací indikátory byly stanoveny k jednotlivým fichím:

1. Počet akcí pro modernizaci zemědělství (fiche 1) – 2
2. Počet akcí pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí (fiche 3) – 3
3. Počet osob, které projdou vzdělávacím programem odpovídajícím příslušným fichím (fiche 4) – 20
4. Počet km vybudovaných pěších tras, vinařských stezek nebo hipposteze (fiche 5) – 3
5. Počet nově vzniklých lůžek - 5 nebo počet akcí pro podporu ubytování a sportu – 5 (fiche 6)
6. Počet akcí vztahujících se k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova (fiche 7) – 2

Vyhodnocení monitorovacích dat je uvedeno v bodě 3.2 Střednědobého hodnocení MAS Hlučínsko.





Plán čerpání finančních prostředků z alokovaných peněz za roky 2009 - 2011

		záměr	Rok		
			čerpání	2009	2010
I.1.1.1.	Modernizace zem. podniků		30	30	30
I.1.3.1.	Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům		0	0	0
III.2.1.1.	Obnova a rozvoj vesnic	a)zlepšení dopr. a technické infrastruktury a vzhledu obcí	25	27	27
III.3.1.	Vzdělávání a informace		3	3	3
III.1.3.	Podpora cestovního ruchu	a)pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky	5	5	5
III.1.3.	Podpora cestovního ruchu	b)-ubytování,sport	32	30	30
III.2.2.	Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	b)obnova a zhodnocování kult.dědictví c)stálé výst.expozice a muzea	5	5	5





MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Návrh PV na rozdělení procentuálního a finančního čerpání dle jednotlivých Výzev a let podle počtu podaných Žádostí:

rok 2009

Výzva č. 1		podané žádosti				
Fiche	%	Kč	počet	požadovaná dotace	proti plánu +/- v Kč	Schválený návrh
F1	30	2846241	1	458640	2387604	458640
F3	27	2561617	3	1521000	1040617	1521000
F7	5	471374	3	1692861	-1221487	1138000
5882232				3672501	+2206734	3117640

rok 2010

Výzva č. 2		podané žádosti				
Fiche	%	Kč	počet	požadovaná dotace	proti plánu +/- v Kč	Schválený návrh
F1	30	1823889	1	434000	1389889	434000
F3	27	1641500	13	6186826	-4545326	3336054
F4	3	182389	0	0	182389	
F5	5	303982	0	0	303982	
F6	30	1823889	0	0	1823889	
F7	5	303982	9	4586817	-4282835	2309577
6079631				11207643	-5128012	6079631

Stránka 10 z 13



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.



Rok 2011

Výzva č. 3			podané žádosti			
Fiche	%	Kč	počet	požadovaná dotace	proti plánu +/- v Kč	Schválený návrh
F1	30	2 588 075,-	5	1 884 400	(-) 703675	1 884 400
F3	27	2 329 267	18	9 237 771	(+) 6908504	3 220 953
F4	3	258 807	0	0	(-) 258 807	0
F5	5	431 346	1	508 632	(+) 77286	508 632
F6	30	2 588 075	3	986 223	(-) 1601852	986 223
F7	5	431 348,-	8	4 105 835	(+) 3674487	1 323 035
		8 626 918	35	16 722 861		7 923 243

Celkem k rozdělení:

F1	703 675
F4	258807
F6	1 601 852
celkem	2 564 334

Chybí

F3	6 908 504
F5	77 286
F7	3 674 487
celkem	10 660 277

703 675,- Kč z Fiche 1 (nevyužitý převis) - přesun do roku 2012 do F1!!

Tzn. Pro Výzvu č. 3 alokace 7 923 243,-

334 142,- Kč zůstatek z F3 a F5 celkem (převod do roku 2012) !!

(F3-141 086,- F7- 153 056,-)

Stránka 11 z 13



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.



5.2. Míra dosažení cílů

Pro dosažení cílů si Místní akční skupina stanovila vlastní metodiku a monitorovací ukazatelé.

Monitoring provádí 1 x ročně (na prvním zasedání nového roku) Programový výbor a obsah hodnocení a navrhované nápravné aktivity nebo změny budou zahrnuty do výroční zprávy, která se předkládá členské schůzi, která jako jediný orgán může přijímat rozhodnutí. Při návrhu změn musí všechny navrhované změny akceptovat Pravidla MZe IV.I.I., kapitola 7. Provádění změn. Tento monitoring je součástí Zápisu z členské schůze včetně přijetí usnesení a zápisy jsou uveřejňovány na webových stránkách MAS Hlučínsko. Monitoring pod názvem Vyhodnocení SPL po x roce své činnosti je pro zájemce i v tištěné podobě.

Monitoring realizace projektů probíhá formou vypracování zpráv příjemcem dotace. Hodnocení se provádí na formulářích Zpráva o průběhu realizace projektu a Závěrečná zpráva o realizaci projektu. Průběžnou zprávu vypracuje příjemce dotace v polovině plánové doby realizace projektů a předá do kanceláře MAS do 30 dnů, které uplynou od poloviny plánované doby realizace. Formulář pro průběžnou zprávu bude k dispozici na webových stránkách MAS Hlučínsko nebo může být předána příjemci dotace na vyžádání.

Po ukončení realizace projektu má žadatel, jemuž byla poskytnuta dotace, povinnost vypracovat Závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Závěrečná zpráva musí být doručena do kanceláře MAS Hlučínsko spolu se Žádostí o proplacení nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Formulář pro závěrečnou zprávu bude k dispozici, stejně jako pro průběžnou zprávu, na webových stránkách nebo může být předán zájemci na vyžádání.

Veškeré monitorovací zprávy realizátorů projektů jsou založeny u dokumentů daného projektu a slouží pro kontrolu při realizaci a po realizaci a také pro vlastní přehled realizovaných projektů.

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Doporučení:

- na základě aktualizace ISÚ porovnat soulad priorit a cílů SPL a ISÚ
- aktualizovat priority, cíle a opatření v souladu s Programem rozvoje venkova
- zhodnotit potřebu přijetí nových fichí
- aktualizovat alokaci pro jednotlivé fiche v následujících letech (2012, 2013)





MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

- upravit preferenční kritéria stanovená MAS pro podporu žadatelů, kteří dosud nerealizovali žádný projekt a Žádost o realizaci podali
- aktualizovat SPL s ohledem na změny Pravidel
- všechny kapitoly uvést do souladu s Pravidly
- doplnit monitorovací údaje pro další období v kapitole 6. 6 SPL
- aktualizovat údaje o Místní akční skupině Hlučínsko

Ve Velkých Hořticích, 12. 12. 2011

Přílohy:

Příloha č. 1 – Úprava bodování (září 2009)

Příloha č. 2 – Výstupy dotazníkového šetření k evaluaci

Příloha č. 3 – Vyhodnocení SPL po 1. roce

Příloha č. 4 – Vyhodnocení SPL po 2. roce

Příloha č. 5 – Dotazník– evaluace MAS-formulář

Příloha č. 6 - Rozdělení dotací pro podnikatelský/nepodnikatelský sektor

Příloha č. 7 - Rozdělení dotací v nepodnikatelském sektoru

Příloha č. 8 - Tabulka obcí a čerpání dotací MAS Hlučínsko

.....

Ing. Josef Teuer

předseda Místní akční skupina Hlučínsko

Stránka 13 z 13



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.