



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# MONITOROVACÍ ZPRÁVA SCLLD za rok 2018

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.



***Víme, odkud a kam jdeme***



## Obsah

1. Popis SCLLD.....	2
2. Základní data .....	2
3. Obecné souhrnné informace o realizaci SCLLD v roce 2018 .....	3
4. Identifikovaná rizika při realizaci CLLD .....	3
5. Aktivity v rámci jednotlivých operačních programů.....	5
5.1. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) .....	5
5.1.1. Podrobnosti k jednotlivým Fichím.....	7
5.2. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) .....	10
5.2.1. Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření.....	11
5.3. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP).....	15
5.3.1. Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření... <b>Chyba! Záložka není definována.</b>	
5.4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP).....	13

## **MONITOROVACÍ ZPRÁVA 2018**

po prvním roce realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

### **1. Popis SCLLD**

SCLLD je strategickým nástrojem pro dosažení formulovaných cílů na území MAS Hlučínsko z.s. Představuje způsoby a možnosti dosažení uvedených cílů v určitém časovém horizontu a bere v úvahu vnitřní a vnější faktory, které dosažení cílů mohou ovlivňovat. Dokument reaguje na současné možnosti a potřeby území a vytváří synergický efekt, který je představován místní efektivní a udržitelnou spoluprací všech venkovských aktérů.

Strategický dokument je koncipován na základě metodik a směrnic řídicích orgánů, jeho obsah odpovídá požadavkům uvedeným v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) a je platný pro období od roku 2014, resp. 2015, do roku 2023. Základním principem při zpracování dokumentu byl komunitně vedený místní rozvoj aplikovaný na všech úrovních dokumentu. Na základě komunitního plánování byla formulována vize: Hlučínsko – region se svébytnou historií, upravenými obcemi a udržovanými tradicemi, příjemné a tvůrčí prostředí k životu, práci a trávení volného času. Pracovití a zodpovědní lidé, kteří vědí, odkud a kam jdou.

Z vize vyplývají 3 klíčové oblasti: Krajina, Společnost a Práce, v nichž jsou vymezeny strategické cíle:

K.1 Stabilní a bohatá venkovská krajina;

K.2 Zdravé a čisté prostředí pro život;

S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci;

S.2 Příznivé a bezpečné místo k životu;

S.3 Zdravý a aktivní život;

S.4 Vzdělaná a odpovědná společnost;

P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí;

P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika.

Strategické cíle jsou dále rozpracovány do specifických cílů, v nichž jsou stanovena konkrétní opatření.

### **2. Základní data**

Strategie splnila podmínky věcného hodnocení k 23.2. 2017.

Akceptační dopis ŘO IROP (MMR) byl vydán 8.3.2017.

Akceptační dopis PRV (MZe) byl vydán 13.3.2017.

Akceptační dopis ŘO OPZ (MPSV) 3.3.2017.

Zařazení Programového rámce Operačního programu životního prostředí do implementace SCLLD MAS Hlučínsko ke dni 13. 6. 2018.

### **3. Obecné souhrnné informace o realizaci SCLLD v roce 2018**

V předchozím roce 2017 byly vytvořeny a schváleny nezbytné dokumenty pro interní administraci dle pravidel všech řídicích orgánů, ale v OP IROP musely být v roce 2018 dokumenty přepracovány v důsledku aktualizace pravidel. Interní předpisy pro vyhlášení IROP, které již byly aktualizované předloženy v prosinci 2017, musely být znovu přepracovány a kolečko schvalování nabralo obrovský časový skluz, a proto nemohla být v roce 2018 vyhlášena žádná výzva v IROP. Výzva v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 byla vyhlášena dle plánu, taktéž i podle plánu byly vyhlášeny výzvy v Operačním programu zaměstnanost. Ke strategickému dokumentu byl přidán programový rámec OPŽP a byly vytvořeny povinné dokumenty pro vyhlášení výzev v tomto programu.

K vyhlášeným Výzvám proběhla školení pro žadatele a v OPZ bylo provedeno školení pro příjemce. Byly provedeny náборы Žádostí o dotaci přes webové rozhraní Portál farmáře v Programu rozvoje venkova 2014-2020 a v OPZ přes portál MS 2014+.

Proběhlo hodnocení podaných žádostí o dotaci, jejichž termín administrativních prací přesáhl do roku 2018 – IROP a OPZ.

Interní administrace probíhala žádostí o dotaci v IROP a OPZ webové přes rozhraní MSIU, ve kterém mají mít možnost administrace všichni čtyři pracovníci kanceláře.

MAS ve sledovaném období nerealizovala žádné klíčové intervence.

Při realizaci SCLLD by mohlo být v roce 2018 dosaženo synergického efektu mezi projektem "Medoo Silesia s.r.o. - sociální podnik aneb "Šalek medu ešče baj do roboty mi pomože", který je v rámci výzvy v programu IROP ke dni 30.6.2018 ve stavu "splnil podmínky způsobilosti k financování po doplnění" a projektem "Medoo Silesia s.r.o. - Pracovití jako včelky" v rámci výzvy OPZ, kde byl termín pro příjem žádostí 31. 12. 2018. V současnosti již projekt v OPZ prošel administrativními procesy v MAS a nyní je probíhá kontrola řídicího orgánu (MPSV)

Byla podána 1 žádost o změnu: rozšíření Programového rámce OPŽP -schválena ŘO

Řídicí orgán nebyl nucen přimout v roce 2018 vůči MAS Hlučínsko žádné opatření ve vztahu k CLLD, ani žádné jiné opatření či sankce.

V průběhu roku nebyly uskutečněny žádné evaluační aktivity. Mid.term. evaluace CLLD je plánována na rok 2019.

V monitorovaném období nebyly identifikovány žádné problémy ve vztahu k realizaci CLLD.

### **4. Identifikovaná rizika při realizaci CLLD**

Plynulost realizace ISg může být do budoucna ohrožena zejména malým zájmem žadatelů, ale pouze ve výrazné menšině opatření. Vzhledem ke zpřísnění podmínek jde především o výzvy na podporu sociálního bydlení v rámci programu IROP. V PRV je i po dvou výzvách naprostý nezájem o Fiche 3 a 4. V programech IROP a OPZ mohou nastat komplikace s vyčerpáním alokace na podporu sociálních služeb. Při tvorbě strategie byl z jejich strany registrován velký zájem, ale po změnách ve vedení některých klíčových služeb přehodnotily své priority.

V konečném důsledku tak hrozí nedodržení milníků z důvodu nevyčerpaných alokací na jednotlivá opatření.

Dílčí riziko spatřujeme v obsahu Pravidel 19.3.1, které jsou určeny pro projekty Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova. Důvodem jsou především redukované uznatelné náklady, které omezují finanční možnosti pro účast široké veřejnosti. Přitom zapojení široké veřejnosti je jedna z podmínek projektů Spolupráce. Finanční limity paradoxně velmi znesnadňují daný požadavek naplnit.

Aktuálně žádná jiná rizika pro plynulost realizace ISg neidentifikujeme.

## 5. Aktivity v rámci jednotlivých operačních programů

### 5.1. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

#### a) Výzva 2 – současný stav

V roce 2018 bylo realizováno z celkem 11 podpořených Žádostí o dotaci (10 Fiche 1 + 1 Fiche 2) 10 projektů, 1 žadatel odstoupil od realizace před podání Žádosti o platbu. Projekty, které se realizovaly byly v roce 2018 všechny v tomtéž roce proplaceny.

#### Fiche 1 – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace	
1	17/002/19210/780/058/000407	Za kosou patří pluh	Hať	1 812 825	600 000	600 000	
2	17/002/19210/780/058/000412	Revoluční obraceč píce	Hať	290 279	150 000	119 950,00	
3	17/002/19210/780/058/000394	Modernizace prací v okrasné školce	Hněvošice	967 133,25	487 601	483 566	
4	17/002/19210/780/058/000413	Smykový nakladač pro živočišnou výrobu	Kobeřice	1 095 963	463 500	463 246	
5	17/002/19210/780/058/000391	Rekonstrukce čistící linky PL Píšť	Píšť	2 346 317	947 950	947 950	
6	17/002/19210/780/058/000392	Traktor pro precizní zemědělství	Darkovice	4 338 263	1 000 000	1 000 000	
7	17/002/19210/780/058/000393	Postřikovač	Darkovice	2 394 590	600 000	600 000	
8	17/002/19210/780/058/000395	Systémy automatické řízení traktoru podle GPS	Hlučín-Darkovičky	381 150	150 000	150 000	
9	17/002/19210/780/058/000415	Ekologické sečení	Dolní Benešov	120 000	67 500	60 000	
<b>Celkem</b>				<b>XX</b>	<b>11 395 930,25</b>	<b>4 966 551</b>	<b>4 304 762</b>

#### Fiche 2 – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace		Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	17/002/19210/780/058/000396	Pořízení dopravního prostředku včetně chladič jednotky - Pštroší Vršek Wieder	Hněvošice	713 900	295 000	295 000
<b>Celkem</b>				<b>XX</b>	<b>713 900</b>	<b>295 000</b>

## b) Výzva 3 – současný stav

Byla vyhlášena 3. Výzva v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) s rozsahem níže uvedených fichí:

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – vyhlášena dne 27.3.2018 s termínem příjmu žádostí od 7.5. do 22.5. 2018 formou vložení do Portálu farmáře a s termínem registrace na RO SZIF dne 31.8.2018.

V rámci Výzvy byly vyhlášeny tyto Fiche:

- PRV-1 Rozvoj zemědělských podniků - zaměření na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků (modernizace zemědělské činnosti, prosazování udržitelného hospodaření v zemědělství).
- PRV-2 Podpora zpracování zemědělské produkce - zaměření na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů (zřízení a podpora zpracování a odbytu místní zemědělské produkce).
- PRV-3 Obnova zemědělské infrastruktury - zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě (obnova krajinných prvků ve volné krajině, realizace územního systému ekologické stability, realizace opatření dle schválených komplexních pozemkových úprav).
- PRV-4 Podpora podnikání na venkově – zaměření na podporu investic na založení a rozvoj nezemědělských činností (zavádění nových technologií, inovací, modernizace a rozvíjení podnikání, podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků, obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností).

Byly realizovány dva **semináře**

1. seminář byl v rámci celkové realizace CLLD v roce 2018

Termín konání: 18. ledna 2017 od 12.30 hod

Místo konání: Restaurace Majk, obec Píšť

2. seminář pro žadatele v rámci Programu rozvoje venkova

Termín konání: 9. dubna 2018 v 13:00 hod

Místo konání: Hoštická a.s., Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

### Alokace finančních prostředků pro Výzvu MAS č. 3

Číslo Fiche	Název Fiche	Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013	Alokace v Kč
F1	Rozvoj zemědělských podniků	Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků	3 351 328
F2	Podpora zpracování zemědělské produkce	Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	2 084 537
F3	Obnova zemědělské infrastruktury	Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura	1 901 229
F4	Podpora podnikání na venkově	Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	2 376 537

### 5.1.1. Podrobnosti k jednotlivým Fichím

#### PRV-1 Rozvoj zemědělských podniků

Ve Výzvě č. 3 Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků – zaměření na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků bylo podáno 8 žádostí, z nichž 6 bylo vybráno k financování. Ke dni 22.3 2019 všechny žádosti mají předán Právní akt řídicím orgánem SZIF.

#### Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 16. července 2018

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 24. července 2018

#### Přehled podaných žádostí (s ohledem na GDPR není možno zveřejňovat jména FO)

Č.	Žadatel	Název projektu	Celkové náklady	Požadovaná dotace v Kč	Místo realizace
1		Přesný a k přírodě šetrný postřikovač	1 694 000	499 000	Kozmice
2		Přesné rozměťání hnojiv - aktivní ochrana životního prostředí	605 000	250 000	Hať
3	Hoštická a.s.	Precizní traktor pro moderní zemědělství	4 961 000	500 000	Velké Hoštice
4		Návěsem to vyvezu	1 676 200	500 000	Hať
5		Nový traktor	2 601 500	1 000 000	Hať
6	Agroprogres Kateřinky s.r.o	Překládací vůz cukrovky	3 673 000	600 000	Oldřišov-Arnoštov
7	DRUDAR zem.družsvo Darkovice	Technika do RV + ŽV	1 374 000	499 250	Darkovice
8		Inovativní rozmetání hnoje	1 835 000	600 000	Kozmice
<b>Celkem</b>			<b>21 704 340</b>	<b>4 448 250</b>	<b>XX</b>

#### Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů schválených Programovým výborem MAS

Pořadí	Číslo projektu	Dosažené body	Místo realizace	Požadovaná dotace v Kč
1.	18/003/19210/780/058/002928	81	Kozmice	600 000
2.	18/003/19210/780/058/002929	71	Oldřišov - Arnoštov	600 000
3. – 5.	18/003/19210/780/058/002930	66	Darkovice	499 250
3. – 5.	18/003/19210/780/058/002931	66	Hať	250 000
3. – 5.	18/003/19210/780/058/002932	66	Kozmice	499 000
6.	18/003/19210/780/058/002933	62	Velké Hoštice.	500 000
<b>Celkem</b>				<b>2 948 250</b>



#### PRV-2 Podpora zpracování zemědělské produkce

Ve Výzvě č. 3 Fiche 2 – Podpora zpracování zemědělské produkce – zaměření na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů byly podány 2 žádosti, která byla vybrána k financování. S jedním žadatelem ukončil ŘO administraci pro porušení podmínek (nedodání VŘ) – žadatel měl záměr ukončit realizaci ze své strany, nedodal však SZIF dokument o odstoupení. Druhá vybraná žádost má ke dni 22. 3. 2019 předán Právní akt.

#### **Průběh procesu hodnocení a výběru:**

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 16. července 2018

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 24. července 2018

#### **Přehled podaných žádostí (s ohledem na GDPR není možno zveřejňovat jména FO)**

Č.	Žadatel	Název projektu	Celkové náklady	Požadovaná dotace v Kč	Místo realizace
1		Modernizace provozovny Petr Vilášek	774 400	320 000	Štěpánkovice
2		Balení masných výrobků	2 299 000	950 000	Dolní Benešov
<b>Celkem</b>			<b>3 073 400</b>	<b>1 270 000</b>	<b>XX</b>

#### **Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů schválených Programovým výborem MAS**

Pořadí	Číslo projektu	Dosažené body	Místo realizace	Požadovaná dotace v Kč
1.	18/003/19210/780/058/002934	62	Štěpánkovice	320 000
2.	18/003/19210/780/058/002935	53	Dolní Benešov	950 000
<b>Celkem</b>				<b>1 270 000</b>

#### PRV-3 Obnova zemědělské infrastruktury

Ve Výzvě č. 3 Fiche 3 – Obnova zemědělské infrastruktury – zaměření na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě nebyla podána žádná žádost.

#### PRV-4 Podpora podnikání na venkově

Ve Výzvě č. 3 Fiche 4 – Podpora podnikání na venkově – zaměření na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností nebyla podána žádná žádost.

## Alokace finančních prostředků ve Výzvě č. 3 v roce 2018

podané žádosti						
Fiche	%	Kč	počet	požadovaná dotace	proti plánu +/- v Kč	Schválený návrh
F1	x	3 351 328	8	4 448 250	-1 096 922	2 948 250
F2	x	2 084 537	2	1 270 000	814 537	1 270 000
F3	x	1 901 229	0	0	1 901 229	0
F4	x	2 376 537	0	0	2 376 537	0
		<b>9 713 631</b>	<b>10</b>	<b>5 718 250</b>	<b>3 995 381</b>	<b>4 218 250</b>

### c) Finanční alokace ke dni 22. 3. 2019

opatření	Celková alokace OP	Proplaceno v 2. Výzvě	Zazávazkováno v 3. Výzvě	Podáno ve 4. Výzvě	Zůstatek
Rozvoj zemědělských podniků	9 981 450	4 304 762	2 804 491	x	2 872 197
Podpora zpracování zemědělské produkce	3 564 800	295 000	301 900	2 654 500	313 400
Obnova zemědělské infrastruktury	1 901 240	0	0	x	1 901 240
Podpora podnikání na venkově	8 317 880	0	0	x	8 317 880
Projekt Spolupráce	1 133 910				
celkem	24 899 280				

### d) PRV-5 Projekty Spolupráce

S řídicím orgánem (CP SZIF) byl v průběhu roku konzultován jeden projekt Spolupráce – partnerem je polská LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi se sídlem v Kietrzy. V prosinci byly provedeny finální opravy a v současnosti je projekt Spolupráce s názvem „Rok na vsi“ ve stadiu překladů požadovaných dokumentů.

Rozpočet MAS Hlučínsko: 355 052,- Kč, výše dotace (90 %) 319 546,-Kč.

Plánovaný zůstatek: 814 364,- Kč

Realizace dalších projektů vzhledem ke stanoveným Pravidlům 19.3.1 je velice obtížně proveditelná vzhledem k přísným požadavkům a limitům na projekty Spolupráce v ČR.

## 5.2. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

V rámci Operačního programu zaměstnanost bylo vyhlášeno v roce 2018 (OPZ) celkem 5 výzev:

Výzva MAS č. 438/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Rozvoj a modernizace sociálních služeb II.; vyhlášena dne 12.3.2018 ve 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 13.5.2018 ve 12.00 hodin; zaměření na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Výzva MAS č. 439/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora zaměstnanosti II. - vyhlášena dne 12.3.2018 ve 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 13.5.2018 ve 12.00 hodin; zaměření na podporu opatření v oblasti zaměstnanosti, a to ve formě podpory těchto aktivit: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora dostupného zaměstnávání.

Výzva MAS č. 440/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin II. - vyhlášena dne 12.3.2018 ve 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 13.5.2018 ve 12.00 hodin; zaměření na podporu prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni, a to ve formě podpory zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, příměstských táborů a společné dopravy dětí do/z příměstského tábora.

Výzva MAS č. 441/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora a rozvoj sociálního podnikání II. - vyhlášena dne 12.3.2018 ve 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 13.5.2018 ve 12.00 hodin; zaměření na sociální vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, a to ve formě integračního sociálního podniku a environmentálního sociálního podniku.

Výzva MAS č. 685/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.; vyhlášena dne 1.10.2018 ve 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 31.12.2018 ve 12.00 hodin; zaměření na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, a to ve formě integračního sociálního podniku a environmentálního sociálního podniku.

Bylo realizováno osm **seminářů pro žadatele a příjemce:**

Název semináře	Termín konání	Místo konání
<b>Seminář pro žadatele</b> k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – <b>Podpora a rozvoj sociálního podnikání II.</b> “	11. dubna 2018 od 13.00 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

<b>Seminář pro žadatele</b> k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – <b>Podpora rodin II.</b> “	11. dubna 2018 od 13.30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
<b>Seminář pro žadatele</b> k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – <b>Podpora zaměstnanosti II.</b> “	11. dubna 2018 od 14.00 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
<b>Seminář pro žadatele</b> k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – <b>Rozvoj a modernizace sociálních služeb II.</b> “	11. dubna 2018 od 14.30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
<b>Seminář pro příjemce</b> k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – <b>Rozvoj a modernizace sociálních služeb I.</b> “	11. dubna 2018 od 14.30 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
<b>Seminář pro žadatele</b> k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – <b>Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.</b> “	22. listopadu 2018 od 8.00 hodin	Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
<b>Seminář pro příjemce</b> k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – <b>Podpora rodin II.</b> “	10. prosince 2018 od 10.00 hodin	Revoluční 45 794 01 Krnov
<b>Seminář pro příjemce</b> k výzvě v rámci Operačního programu zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – <b>Podpora zaměstnanosti II.</b> “	10. prosince 2018 od 10.30 hodin	Revoluční 45 794 01 Krnov

1. seminář byl realizován v rámci celkové realizace CLLD v roce 2018

Termín konání: 18. ledna 2017 od 12.30 hod

Místo konání: Restaurace Majk, obec Píšť

#### **Alokace finančních prostředků pro Výzvy v OPZ v roce 2018**

<b>Opatření</b>	<b>Výzva</b>	<b>Alokace v Kč</b>
OPZ-1	438 Rozvoj a modernizace sociálních služeb II.	4 193 900
OPZ-2	439 Podpora zaměstnanosti II.	2 743 000
OPZ-3	441 Podpora a rozvoj sociálního podnikání II.	2 057 250
OPZ-4	440 Podpora rodin II.	1 371 500
OPZ-3	685 Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.	2 057 250
OPZ celkem:		12 422 900

#### **5.2.1. Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření**

##### OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních služeb

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena jedna výzva, a to:

Výzva MAS č. 438/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Rozvoj a modernizace sociálních služeb II.; vyhlášena dne 12.3.2018. V této výzvě nebyla podána žádná **žádost**.

## OPZ-2 Podpora zaměstnanosti

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena jedna výzva, a to:

Výzva MAS č. 439/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora zaměstnanosti II. - vyhlášena dne 12.3.2018 - ve výzvě byly podány 4 žádosti.

### Přehled žádostí

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790	EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů, Revoluční 955/45, 794 01 Pod Bezručovým vrchem, Krnov	Úspěšný krok k nové práci - rozvíjejte svou vlastní budoucnost	2 742 380	2 742 380
2.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009793	Rovnovážka, z.s., Na Hranici 456, 739 32 Horní Datyně, Vratimov	Hlučínsko: prostor pro práci i podnikání	1 812 652,5	1 812 652,5
3.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009796	Armáda spásy v České republice, z. s., Petržílkova 2565/26, 158 00 Praha-Stodůlky	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob na Farmě Strahovice	2 713 225	2 713 225
4.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009797	Svářečská škola Kravaře s.r.o., Kostelní 3314/2c, 747 21 Kravaře	Společně v naději	2 684 050	2 684 050
<b>Celkem</b>				<b>9 952 307,5</b>	<b>9 952 307,5</b>

### Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 11. května 2018 pracovníky kanceláře MAS. Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16\_047/0009796 byla vyřazena z dalších administrativních postupů pro nesoulad s CLLD.

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 28. června 2018.

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 24. července 2018.

Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16\_047/0009797 nebyla doporučena k financování (Žádost o podporu nespĺnila podmínky věcného hodnocení)

### Výsledky hodnocení žádostí a projekt schválený Programovým výborem MAS

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
1.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790	EDVIA, zapsaný ústav	Úspěšný krok k nové práci - rozvíjejte svou vlastní budoucnost	100	2 327 900

### Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
2.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009793	Rovnovážka, z.s	Hlučínsko: prostor pro práci i podnikání	100	1 812 652,50

### OPZ-3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání

V rámci tohoto opatření byly vyhlášeny dvě výzvy :

- a) Výzva MAS č. 441/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora a rozvoj sociálního podnikání II. - vyhlášena dne 12.3.2018 – ve výzvě byla podána 1 žádost

**Přehled žádostí** – žadatel nesplnil kritéria přijatelnosti a administrace žádosti byla ukončena.

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009798	Medoo Silesia s.r.o., Hlučínská 1092/55a, 747 14 Ludgeřovice	Medoo Silesia s.r.o. - Pracovní jako včelky	2 601 000	0,00

#### **Průběh procesu hodnocení a výběru:**

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 11. května 2018 pracovníky kanceláře MAS. Projekt byl vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti.

- b) Výzva MAS č. 685/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.; vyhlášena dne 1.10.2018 (ukončení příjmu 31.12.2018) ve 12.00- – ve výzvě byla podána 1 žádost

#### **Přehled žádostí**

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010602	Medoo Silesia s.r.o., Hlučínská 1092/55a, 747 14 Ludgeřovice	Medoo Silesia s.r.o. - Šálek medu zpředať svedu	1 999 750	1 699 787,50

#### **Průběh procesu hodnocení a výběru: ke dni 22. 3. 2019**

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 7. ledna 2019 pracovníky kanceláře MAS  
Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 17. ledna 2019  
Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 20. února 2019

### OPZ-4 Podpora rodin

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena jedna výzva, a to:

Výzva MAS č. 440/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin II. - vyhlášena dne 12.3.2018. - ve výzvě byly podány 2 žádosti.

### Přehled žádostí

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791	EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů, Revoluční 955/45, 794 01 Pod Bezručovým vrchem, Krnov	Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružství m zatímco se rodiče věnují práci	1 369 762,5	1 369 762,5
2.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009794	Zámecký Klub z. s., Kostelní 3314/2c, 747 21 Kravaře	Spolu přetváříme Váš příběh	1 285 680	1 285 680
<b>Celkem</b>				<b>2 655 442,5</b>	<b>2 655 442,5</b>

### Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 11. května 2018 pracovníky kanceláře MAS

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 28. června 2018

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 24. července 2018

Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16\_047/0009794 nebyla doporučena k financování (žádost o podporu nespĺnila podmínky věcného hodnocení)

### Výsledky hodnocení žádostí a projekt schválený Programovým výborem MAS

	Evidenční číslo	Žadatel	Název projektu	Body	Požadovaná dotace v Kč
1.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791	EDVIA, zapsaný ústav	Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci	100	1 369 762,50

### Finanční alokace ke dni 22. 3. 2019

Opatření	Celková alokace OP	Vybráno k podpoře 2017	Vybráno k podpoře 2018	Zůstatek
Rozvoj a modernizace sociálních služeb	7 543 250	3 349 350	0	4 193 900
Podpora zaměstnanosti	2 743 000	0	2 742 380	620
Podpora a rozvoj sociálního podnikání	2 057 250	0	1 699 787,50	357 462,50
Podpora rodin	1 371 500	0	1 268 812,50	102 687,5
celkem	13 715 000			4 654 670

### 5.3. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

V rámci IROP nebyly vyhlášeny žádné výzvy

Byl realizován 1 seminář v rámci celkové realizace CLLD v roce 2018

Termín konání: 18. ledna 2017 od 12.30 hod

Místo konání: Restaurace Majk, obec Píšť

U žádostí podaných v roce 2017 bylo provedeno posouzení požadovaných změn:

Název projektu	Žadatel	Žádost o vyjádření ke změně dne	Předmět změny
<b>Žadatel</b>		<b>CRR/žadatel</b>	
<b>Opatření ke zvýšení bezpečnosti v obci Děhylov</b>	Obec Děhylov	16.04.2018	V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 1. zaškrtnuto ČP č. 78 2. doplnění/úprava příloh - dokumenty 3. podána VZ - modul VZ 4. úprava rozpočtu
<b>Chodníkem bezpečně k novým zastávkám</b>	Obec Vřesina	13.04.2018	V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 1. zaškrtnuto ČP č. 78 2. doplnění/úprava příloh - dokumenty 3. podána VZ - modul VZ 4. doplnění cílových skupin
<b>"Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)</b>	Město Kravaře	13.04.2018	V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 1. zaškrtnuto ČP č. 78. 2. doplnění/úprava příloh - dokumenty.
<b>Stezka pro společný provoz chodců a cyklistů, Služovice - Vrbka</b>	Obec Služovice	04.04.2018	K žádosti o podporu bylo doloženo pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení bez nabytí právní moci. Před vydáním PA bude nutné dodat pravomocné stavební povolení.  V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 1. zaškrtnuto ČP č. 78.
<b>Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov</b>	Obec Oldřišov	16.04.2018	K žádosti o podporu bylo doloženo pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení, včetně ověřené projektové dokumentace.  V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 1. zaškrtnuto ČP č. 78 2. doplnění/úprava příloh - dokumenty



<p><b>Zvýšení bezpečnosti na silnici I/56, úprava stávajících přechodů pro chodce, ul. Opavská, Velké Hoštice - přechod pro chodce, ul. Hřbitovní</b></p>	<p>Obec Velké Hoštice</p>	<p>06.04.2018</p>	<p>K žádosti o podporu byl doložen územní souhlas vydaný dne 6. 6.2016 pro stavbu přípojek nízkého napětí, umístění stožárů (semaforů) nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Projekt nevyžaduje stavební povolení.</p> <p>V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zaškrtnuto ČP č. 78.</li> <li>2. doplnění/úprava příloh - dokumenty.</li> </ol> <p>.</p>
<p><b>Sociálně terapeutická dílna</b></p>	<p>Město Kravaře</p>	<p>03.05.2018</p>	<p>V rámci doplnění na základě výzvy č. 1 a výzvy č. 2 byly provedeny následující změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Byl upraven harmonogram. V žádosti o podporu byl nesoulad mezi daty uvedenými u zahájení a ukončení etapy a daty plánované fyzické realizace;</li> <li>- Byla upravena data pro dosažení cílové hodnoty indikátoru 55401 a 67510 ve vztahu k ukončení (vztahena k datu ukončení realizace projektu);</li> <li>- V modulu CBA bylo provedeno individuální ověření potřeb financování? CBA/Veřejná podpora;</li> <li>- Byla opravena CBA finanční analýza v souladu s přílohou č. 17 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (v původní analýza nesprávný výpočet - vysoká kladná hodnota FNPV);</li> <li>- V návaznosti na doplnění CBA, CBA/veřejná podpora a zpřístupnění potřebných obrazovek byl aktualizován rozpočet (beze změn).</li> </ul> <p>Bližší informace jsou součástí dokumentu Výzva č. 1 a Výzva č. 2 na doplnění projektové žádosti (viz přílohy depeší k jednotlivým výzvám).</p>
<p><b>Vybavení Snoezelen místnosti</b></p>	<p>Dětská rehabilitace Hlučín</p>	<p>20.04.2018</p>	<p>V průběhu ZOZ žadatel doplnil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- účet zřizovatele na záložce "Subjekty"</li> <li>- přílohu pověřovacího aktu</li> <li>- informace pro stanovení cen do rozpočtu</li> <li>- individuální ověření potřeb financování do modulu CBA</li> </ul>
<p><b>Dodávkový automobil pro DomA</b></p>	<p>DomA Kobeřice</p>	<p>17.07.2018</p>	<p><b>ŽoZ č. 1</b> - Žádáme o změnu projektu, která se jedná posunutí ukončení projektu z data 31.8.2018 na datum 31.12.2018. Změnu žádáme z důvodu pozdního vydání právního aktu, které bude zřejmě korespondovat s datem ukončení projektu. Dalším důvodem změny je informace od potencionálních dodavatelů o náročnosti výroby specifického dodávkového automobilu, které není automobilem skladovým. Vzhledem k tomu, že projekt realizujeme z vlastních kapacit, žádáme o změnu data také z důvodu náročnosti přípravy a vyhlášení výběrového řízení a nutnosti vybrat nejvhodnější dodávkový automobil vzhledem k našim požadavkům a k našemu záměru.</p>
<p><b>Medoo Silesia s.r.o. - sociální podnik aneb "Šalek medu ešče baj do roboty mi pomože"</b></p>	<p>Medoo Silesia s.r.o.</p>	<p>18.05.2018</p>	<p>u žádosti o podporu proběhlo závěrečné ověření způsobilosti. Hodnotitel na základě doložených informací vyhodnotil, že žádost po 2. doplnění splnila všechna kritéria hodnocení.</p> <p>Lze nastavit stav PP25a Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění.</p> <p>Jsou doloženy všechny dokumenty potřebné pro vydání PA (je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru).</p> <p>.</p>

### Finanční alokace ke dni 22. 3. 2019 (po úpravě)

Opatření	Celková alokace OP po snížení	Vybráno k podpoře 2017/proplaceno	Vyhlášeno v 2019	Zůstatek
Dopravní infrastruktura	11 586 100	5 304 379,79	x	6 281 720,21
Cyklostezky	30 176 109	22 715 445,03	x	7 470 663,97
Sociální služby	17 600 000	10 219 841,58	7 380 158,42	0
Sociální bydlení	7 500 000	0	7 500 000	0
Sociální podnikání	2 850 000	2 850 000	x	0
Kvalitní podmínky pro vzdělávání	14 956 000	0	8 000 000,00	6 956 000
<b>Celkem</b>	<b>84 678 209</b>			<b>20 708 384,18</b>

#### 5.4. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Opatření	Celková alokace OP	Vyhlášeno v 2018	Vyhlášeno v 2019	Zůstatek
Realizace sídelné zeleně	5 000 000	0	5 000 000	0
Realizace ÚSES	5 000 000	0	5 000 000	0
<b>Celkem</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>

Předloženo Členské schůzi dne 27. 3. 2019 jako součást Zprávy o činnosti za rok 2018.