



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# MONITOROVACÍ ZPRÁVA SCLLD za rok 2022

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.



***Víme, odkud a kam jdeme***



## Obsah

1.	Popis SCLLD.....	2
2.	Základní data .....	2
3.	Obecné souhrnné informace o realizaci SCLLD v roce 2022 .....	2
4.	Aktivity v rámci jednotlivých operačních programů.....	4
5.1	PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) .....	4
a)	Výzva 2 (vyhlášena v roce 2017) – stav k 31. 12. 2022.....	4
b)	Výzva 3 (Vyhlášena v roce 2018) – stav k 31. 12. 2022 .....	4
c)	Výzva 4 – (Vyhlášena v roce 2019) – stav k 31. 12. 2022 .....	5
d)	Výzva 5 – (Vyhlášena v roce 2020) – stav k 31. 12. 2022 .....	5
e)	Výzva 6 – (Vyhlášena v roce 2021) – stav k 31. 12. 2022 .....	7
f)	Výzva 7 – (Vyhlášena v roce 2022) – stav k 31. 12. 2022 .....	8
g)	Finanční alokace ke dni 12. 12. 2022.....	11
h)	PRV-5 Projekt Spolupráce.....	12
5.2	OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) .....	13
a)	Přehled všech úspěšných projektů v OPZ a jejich aktuální stav ke dni 21. 3. 2023 .....	13
b)	Projekty, které byly vybrány MAS jako náhradní .....	14
c)	Finanční alokace .....	14
5.3	INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP).....	14
a)	Finanční alokace a její čerpání.....	14
b)	Aktuální stav všech projektů, které úspěšně prošly hodnocením MAS, ke dni 21. 3. 2023..	15
5.4	OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP).....	19

### MONITOROVACÍ ZPRÁVA 2022

realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

## 1. Popis SCLLD

SCLLD je strategickým nástrojem k dosažení identifikovaných cílů na území MAS Hlučínsko z.s. Prezentuje způsoby a možnosti dosažení uvedených cílů ve vymezeném časovém rámci a bere přitom v potaz vnitřní i vnější faktory, které mohou dosažení těchto cílů determinovat. Dokument reaguje na aktuální potenciál a potřeby území a vytváří synergický efekt, který je představován místní efektivní a udržitelnou spoluprací všech venkovských aktérů.

Strategický dokument je zpracován dle metodik a směrnic řídicích orgánů. Obsahově odpovídá požadavkům formulovaným v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) a je platný pro období od roku 2014, resp. 2015, do roku 2023. Základním principem při zpracování dokumentu byl komunitně vedený místní rozvoj, který byl aplikován ve všech částech dokumentu. Na základě komunitního plánování byla formulována vize: Hlučínsko – region se svébytnou historií, upravenými obcemi a udržovanými tradicemi, příjemné a tvůrčí prostředí k životu, práci a trávení volného času. Pracovití a zodpovědní lidé, kteří vědí, odkud a kam jdou.

Z vize vycházejí 3 klíčové oblasti: Krajina, Společnost a Práce. V nich jsou vymezeny tyto strategické cíle:

K.1 Stabilní a bohatá venkovská krajina;

K.2 Zdravé a čisté prostředí pro život;

S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci;

S.2 Příznivé a bezpečné místo k životu;

S.3 Zdravý a aktivní život;

S.4 Vzdělaná a odpovědná společnost;

P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí;

P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika.

Strategické cíle jsou dále rozpracovány do specifických cílů, v nichž jsou stanovena konkrétní opatření.

## 2. Základní data

Strategie splnila podmínky věcného hodnocení k 23.2. 2017.

Akceptační dopis ŘO IROP (MMR) byl vydán 8.3.2017.

Akceptační dopis PRV (MZe) byl vydán 13.3.2017.

Akceptační dopis ŘO OPZ (MPSV) 3.3.2017.

Zařazení Programového rámce Operačního programu životního prostředí do implementace SCLLD MAS Hlučínsko ke dni 13. 6. 2018.

## 3. Obecné souhrnné informace o realizaci SCLLD v roce 2022

MAS Hlučínsko z.s. v roce 2022 vyhlásila v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV) jednu výzvu č. 7, která byla otevřená ve dvou fichích: fiche 1 - Rozvoj zemědělských podniků a fiche 6 (Článek 20) – Podpora aktivního života na venkově, kde byly určeny tři témata podpory: a) veřejná prostranství v obcích; f) kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven a h) muzea a expozice pro obce.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebyla vyhlášena žádná výzva, finanční alokace je vyčerpána.

V rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) nebyla vyhlášena žádná výzva, téměř celá alokace již byla vyčerpána v předchozích letech.

V rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) rovněž nebyla vyhlášena žádná výzva, protože další vyhlášení výzvy nebylo řídicím orgánem povoleno.

V roce 2022 pokračovaly aktivity komunitního projednávání pro aktualizaci CLLD.

Interní administrace žádostí o dotace v IROP byla realizována v systému MS2014+, který byl přístupný přes webové rozhraní. V této webové aplikaci mohli pracovat všichni čtyři pracovníci kanceláře. MAS v roce 2020 nerealizovala žádné klíčové intervence.

Administrace PRV probíhalo přes webové rozhraní Portál farmáře.

Řídicí orgán nebyl nucen přijmout v roce 2022 vůči MAS Hlučínsko z.s. žádná opatření ve vztahu k realizaci CLLD.

V hodnoceném období nebyly v při realizaci CLLD identifikovány žádné významné problémy.

#### Identifikovaná rizika při realizaci CLLD

Aktuálně žádná další rizika pro plynulost realizace neidentifikujeme.

#### 4. Aktivity v rámci jednotlivých operačních programů

##### 5.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

###### a) Výzva 2 (vyhlášena v roce 2017) – stav k 31. 12. 2022

###### Fiche 1 - Rozvoj zemědělských podniků – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	17/002/19210/780/058/000407	Za kosou patří pluh	Hať	1 812 825	600 000	600 000
2	17/002/19210/780/058/000412	Revoluční obračeč píče	Hať	290 279	150 000	119 950,00
3	17/002/19210/780/058/000394	Modernizace prací v okrasné školce	Hněvošice	967 133,25	487 601	483 566
4	17/002/19210/780/058/000413	Smykový nakladač pro živočišnou výrobu	Kobeřice	1 095 963	463 500	463 246
5	17/002/19210/780/058/000391	Rekonstrukce čisticí linky PL Píšť	Píšť	2 346 317	947 950	947 950
6	17/002/19210/780/058/000392	Traktor pro precizní zemědělství	Darkovice	4 338 263	1 000 000	1 000 000
7	17/002/19210/780/058/000393	Postřikovač	Darkovice	2 394 590	600 000	600 000
8	17/002/19210/780/058/000395	Systémy automatické řízení traktoru podle GPS	Hlučín-Darkovičky	381 150	150 000	150 000
9	17/002/19210/780/058/000415	Ekologické sečení	Dolní Benešov	120 000	67 500	60 000
<b>Celkem</b>			<b>XX</b>	<b>11 395 930,25</b>	<b>4 966 551</b>	<b>4 304 762</b>

###### Fiche 2 – – Podpora zpracování zemědělské produkce proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace		Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	17/002/19210/780/058/000396	Pořízení dopravního prostředku včetně chladicí jednotky - Pštroší Vršek Wieder	Hněvošice	713 900	295 000	295 000
<b>Celkem</b>			<b>XX</b>	<b>713 900</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>

###### b) Výzva 3 (Vyhlášena v roce 2018) – stav k 31. 12. 2022

###### Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků - proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	18/003/19210/780/058/002928	Inovativní rozmetání hnoje	Kozmice	1 936 000	600 000	600 000
2	18/003/19210/780/058/002929	Překládací vůz cukrovky	Oldřišov - Arnoštov	3 599 660,58	600 000	600 000
3	18/003/19210/780/058/002930	Technika do RV + ŽV	Darkovice	1 567 893	499 250	499 250

4	18/003/19210/780/058/002931	Přesné rozmetání hnojiv - aktivní ochrana životního prostředí	Hať	571 703	250 000	236 241
5	18/003/19210/780/058/002932	Přesný a k přírodě šetrný postřikovač	Kozmice	1 451 032	499 000	499 000
6	18/003/19210/780/058/002933	Precizní traktor pro moderní zemědělství	Velké Hoštice	4 954 950	375 000	375 000
<b>Celkem</b>			<b>XX</b>	<b>14 081 238,58</b>	<b>2 948 250</b>	<b>2 809 491</b>

**Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělské produkce – proplacené projekty**

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	18/003/19210/780/058/002934	Modernizace provozovny Petr Vilášek	Štěpánkovice	603 800	301 900	301 900
<b>Celkem</b>			<b>XX</b>	<b>603 800</b>	<b>301 900</b>	<b>301 900</b>

**c) Výzva 4 – (Vyhlášena v roce 2019) – stav k 31. 12. 2022**

**Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělské produkce – proplacené projekty**

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	19/004/19210/780/058/000801	Modernizace provozovny Petr Vilášek	Štěpánkovice	736 890	238 500	238 500
<b>Celkem</b>			<b>XX</b>	<b>736 890</b>	<b>238 500</b>	<b>238 500</b>

**d) Výzva 5 – (Vyhlášena v roce 2020) – stav k 31. 12. 2022**

**Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků – proplacené projekty**

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	20/005/19210/780/058/001869	Šetrná technologie	Dolní Benešov	2 901 949	1 000 000	1 000 000
2	20/005/19210/780/058/001867	Secí stroj	Hať	1 246 835	494 000	494 000
3	20/005/19210/780/058/001840	Pořízení diskového podmítače s dvojitým pěchem a secím ústrojím pro setí	Dolní Benešov	2 016 980	600 000	600 000
4	20/005/19210/780/058/001842	Plečka - meziřádkový kypřič pro mechanickou likvidaci plevelů	Dolní Benešov	756 567	250 000	250 000
5	20/005/19210/780/058/001850	Modernizace farmy v Kravařích	Kravaře	2 060 512	726 000	726 000

6	20/005/19210/780/058/001847	Organika do půdy	Kravaře	1 366 445	562 500	562 500
7	20/005/19210/780/058/001866	Rozvoj mladého zemědělce	Velké Hoštice	1 002 727	497 220	497 220
8	20/005/19210/780/058/001864	Rozvoj zemědělského podnikatele	Kravaře	335 508	200 000	138 936
9	20/005/19210/780/058/001848	Modernizace farmy 2020	Kozmice	621 626,50	247 500	247 500
10	20/005/19210/780/058/001845	Předsetová příprava půdy a podlaha	Darkovice	925 257	425 000	348 730
11	20/005/19210/780/058/001863	Rozvoj farmy	Dolní Benešov	298 386	150 000	139 631
<b>Celkem</b>				<b>XX</b>	<b>13 532 792,50</b>	<b>5 152 220</b>

#### Fiche 6 Podpora aktivního života na venkově – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	20/005/19210/780/058/001861	Rekonstrukce knihovny v obci Dobroslavice	Dobroslavice	99 970,20	86 616	64 856
2	20/005/19210/780/058/001860	Interiérové vybavení knihovny v obci Sudice	Sudice	190 000	158 897	145 913
3	20/005/19210/780/058/001841	Na sále se bavíme, tančíme i učíme	Závada	733 018	371 228	371 228
4	20/005/19210/780/058/001856	Revitalizace veřejného prostranství v okolí rybníka v obci Služovice	Služovice	630 418,47	347 609	233 113
5	20/005/19210/780/058/001843	Pro lepší život ve Vřesině	Vřesina	402 199,16	320 000	312 160
6	20/005/19210/780/058/001852	Modernizace stálé expozice Muzea Hlučínska	Hlučín	323 159	240 915	240 914
7	20/005/19210/780/058/001873	Interiérové vybavení knihovny v obci Darkovice	Darkovice	303 136,50	239 241	236 055
<b>Celkem</b>				<b>XX</b>	<b>2 681 901,33</b>	<b>1 764 506</b>

#### Fiche 6 - Projekty v realizaci

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - plán	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	20/005/19210/780/058/001858	Za fajnu zabavu v dědině	Oldřišov	349 085	279 268	0
2	20/005/19210/780/058/001871	Veřejné prostranství u kaple v Darkovicích	Darkovice	1 116 887	275 622	0
<b>Celkem</b>				<b>XX</b>	<b>1 465 972</b>	<b>0</b>

e) Výzva 6 – (Vyhlášena v roce 2021) – stav k 31. 12. 2022

Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	21/006/19210/780/028/001682	Příprava půdy a setí meziplodin	Ludgeřovice	652 261	250 000	250 000
2	21/006/19210/780/028/001680	Mulčovač	Hať	185 645	75 000	74 500
3	21/006/19210/780/028/001678	Modernizace rostlinné výroby	Hať	767 745	380 700	380 700
<b>Celkem</b>				<b>XX</b>	<b>1 605 651</b>	<b>705 450</b>

Fiche 6 Podpora aktivního života na venkově – proplacené projekty

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - skutečnost	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	21/006/19210/780/028/001673	Na sále se bavíme, tančíme i učíme – II. etapa	Závada	599 812	396 710	396 710
2	21/006/19210/780/028/001671	Pořízení vnitřního vybavení do prostor OÚ Sudice pro potřeby spolkové činnosti	Sudice	362 945,55	265 660	265 660
3	21/006/19210/780/028/001669	Pořízení vnitřního vybavení do prostor KD Dobroslavice pro potřeby spolkové činnosti	Dobroslavice	512 652,80	397 732	397 732
4	21/006/19210/780/028/001666	Klubovna jako ze škatulky	Chlebičov	192 933,30	158 348	153 656
5	21/006/19210/780/028/001664	Sejdeme se u kostela	Vřesina	558 866,57	219 184	219 184
6	21/006/19210/780/028/001662	Děšť či slunce nevadí, stany si s tím poradí	Dolní Benešov	369 696,89	319 440	228 824
7	21/006/19210/780/028/001657	Pořízení vnitřního vybavení pro potřeby spolkové činnosti v obci Velké Hoštice	Velké Hoštice	323 130,60	262 188	236 335
8	21/006/19210/780/028/001656	Židle a stoly pro Kulturní dům Kozmice	Kozmice	487 845,38	388 938	388 938
9	21/006/19210/780/028/001655	Starou židli novým kouskům naučíš	Služovice	967 540	397 267	397 267
10	21/006/19210/780/028/001654	Pro kulturu, pobavení, je nám třeba vybavení	Dolní Benešov	526 977,13	399 784	391 460
11	21/006/19210/780/028/001652	Pořízení vnitřního vybavení do prostor	Kobeřice	465 087,70	396 115	313 689



		bývalého OÚ pro volnočasové aktivity				
12	21/006/19210/780/028/001743	Nákup přepravníku na koně a kočáru za koně	Velké Hoštice	704 220	396 880	389 136
<b>Celkem</b>			<b>XX</b>	<b>5 148 577,32</b>	<b>3 998 246</b>	<b>3 778 591</b>

#### Fiche 6 - Projekty v realizaci

Č.	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Celkové náklady - plán	Požadovaná dotace v Kč	Vyplacená dotace
1	21/006/19210/780/028/001675	I poznávání může být zábava - multifunkční prostor	Kravaře	298 216	238 572	0
2	21/006/19210/780/028/001653	Rozvoj veřejných prostranství v Dolním Benešově	Dolní Benešov	598 547	399 701	0
<b>Celkem</b>			<b>XX</b>	<b>896 736</b>	<b>638 273</b>	<b>0</b>

#### **f) Výzva 7 – (Vyhlášena v roce 2022) – stav k 31. 12. 2022**

V roce 2022 byla vyhlášena 7. Výzva v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) s rozsahem níže uvedených fichí:

Výzva MAS č.7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – vyhlášena dne 17. ledna 2022 s termínem příjmu žádostí od 1. března 2022 do 1. dubna 2022 formou vložení do Portálu farmáře a s termínem registrace na RO SZIF dne 2. srpna 2022. Alokace obsahoval navýšení o částku z přechodového období a finance dosud nevyčerpané.

V rámci Výzvy byly vyhlášeny tyto Fiche:

Fiche 1-Rozvoj zemědělských podniků – investice do zemědělských podniků, vazba na Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Fiche 6- Podpora aktivního života na venkově - základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, vazba na Článek 20

**Seminář pro žadatele** proběhl dne 1. března 2022, konzultace k vyhlášené výzvě probíhala také individuálně.

#### **Alokace finančních prostředků pro Výzvu MAS č. 7**

Číslo Fiche	Název Fiche	Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013	Alokace pro 7. výzvu
F1	<b>Rozvoj zemědělských podniků</b>	Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků	3 648 441

F6	<b>Podpora aktivního života na venkově</b>	Článek 20 – základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	6 988 724
----	--	--	-----------

Ve Výzvě č. 6 Fiche 1– Rozvoj zemědělských podniků – zaměření na investice do zemědělských podniků bylo podáno 10 žádostí. Všechny žádosti o dotaci byly vybrány k financování.

Ve Výzvě 6 Fiche 6 - Podpora aktivního života na venkově, bylo podáno 17 žádostí o dotaci. 1 žadatel odstoupil ještě v podávání žádosti, 16 žádostí bylo vybráno k financování. V průběhu administrace doložení výběrového řízení jeden žadatel odstoupil z důvodů nedodání potřebné dokumentace.

#### Průběh procesu hodnocení a výběru:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 16. června 2022

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 29. června 2022.

Ke dni 2. srpna 2022 byly vybrané žádosti zaregistrovány na Centrálním pracovišti SZIF v Opavě.

#### Přehled podaných žádostí

##### Fiche 1

Č	Číslo projektu	Název projektu	Celkové náklady	Požadovaná dotace	Místo realizace
1	2022-058-007-001-057	Šetrné zacházení s vodou	680 020	350 000	Děhylov
2	2022-058-007-001-058	Podvalník	969 743	222 030	Kozmice
3	2022-058-007-001-056	Půda si zaslouží tu nejlepší péči	365 300	150 000	Bolatice
4	2022-058-007-001-059	Lisování do kulatých balíků	1 454 300	600 000	Hlučín
5	2022-058-007-001-060	Nové stroje do RV	3 359 500	500 000	Oldřišov
6	2022-058-007-001-062	Traktor 2022	3 323 500	500 000	Hať
7	2022-058-007-001-075	Kalibrátor česneku pro přípravu sadby	701 800	290 000	Bohuslavice
8	2022-058-007-001-081	Sušička-Posklizňová úprava obilovin a olejnin	1 266 050	497 500	Hať
9	2022-058-007-001-082	Modernizace farmy v Bohuslavicích 2022	738 100	250 000	Bohuslavice
10	2022-058-007-001-084	Modernizace farmy 2022	1 270 500	495 000	Kozmice

##### Fiche 6

Č	Číslo projektu	Název projektu	Celkové náklady	Požadovaná dotace	Místo realizace
1	2022-058-007-006-072	Nová střecha skanzenu Bolatice	0	0	Bolatice
2	2022-058-007-006-061	Knihovna – místo pro všechny	541 669	400 000	Kravaře
3	2022-058-007-006-063	Aby se nám fajně sedělo	199 650	159 720	Dolní Benešov
4	2022-058-007-006-066	Nové lávky a stoly na náš rynek	459 800	348 480	Dolní Benešov
5	2022-058-007-006-069	Modernizace vybavení pro realizaci výstav	823 611	400 000	Hlučín
6	2022-058-007-006-080	Podpora tradic a spolkového života v Bolaticích za každého počasí	511 100	280 000	Bolatice
7	2022-058-007-006-070	Pořízení vnitřního vybavení do prostor Kulturního domu Chuchelná pro kulturní a spolkovou činnost	921 841	400 000	Chuchelná
8	2022-058-007-006-067	Na sále se bavíme, tančíme i učíme - III. etapa	451 129	319 882	Závada

9	2022-058-007-006-068	Pro kulturu, pobavení, je nám třeba vybavení - jedeme dál!	496 100	396 880	Dolní Benešov
10	2022-058-007-006-071	Klubovna v srdci vesnice	224 421	178 762	Chlebičov
11	2022-058-007-006-073	Pořízení vnitřního vybavení do prostor KD Dobroslavice pro potřeby spolkové činnosti - II. Etapa	466 163	372 010	Dobroslavice
12	2022-058-007-006-083	Zvýšení komfortu uvnitř i venku	372 222	288 222	Vřesina
13	2022-058-007-006-074	Kdo se spoléhá na cizí stůl, bývá často bez oběda	497 225	397 005	Služovice
14	2022-058-007-006-065	Nové židle pro KD Hlučín	2 243 340	400 000	Hlučín
15	2022-058-007-006-076	Pořízení mobilního vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Darkovice	365 283	280 000	Darkovice
16	2022-058-007-006-079	Fajme stoly do kulturaku	745 360	398 235	Oldřišov
17	2022-058-007-006-085	Pořízení vnitřního vybavení do sálu v budově OU Šilheřovice pro potřeby spolkové činnosti	306 118	240 000	Šilheřovice

### Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů schválených Programovým výborem MAS

#### Fiche 1

Č	Číslo projektu	Název projektu	Celkové náklady	Požadovaná dotace	Místo realizace
1	22/007/19210/780/058/002499	Šetrné zacházení s vodou	680 020	350 000	Děhylov
2	22/007/19210/780/058/002507	Podvalník	969 743	222 030	Kozmice
3	22/007/19210/780/058/002506	Půda si zaslouží tu nejlepší péči	365 300	150 000	Bolatice
4	22/007/19210/780/058/002505	Lisování do kulatých balíků	1 454 300	600 000	Hlučín
5	22/007/19210/780/058/002504	Nové stroje do RV	3 359 500	500 000	Oldřišov
6	22/007/19210/780/058/002503	Traktor 2022	3 323 500	500 000	Hať
7	22/007/19210/780/058/002498	Kalibrátor česneku pro přípravu sadby	701 800	290 000	Bohuslavice
8	22/007/19210/780/058/002531	Sušička-Posklizňová úprava obilovin a olejnin	1 266 050	497 500	Hať
9	22/007/19210/780/058/002530	Modernizace farmy v Bohuslavicích 2022	738 100	250 000	Bohuslavice
10	22/007/19210/780/058/002529	Modernizace farmy 2022	1 270 500	495 000	Kozmice

#### Fiche 6

Č	Číslo projektu	Název projektu	Celkové náklady	Požadovaná dotace	Místo realizace
1	22/007/19210/780/058/002534	Knihovna – místo pro všechny	541 669	400 000	Kravaře
2	22/007/19210/780/058/002533	Aby se nám fajně sedělo	199 650	159 720	Dolní Benešov
3	22/007/19210/780/058/002532	Nové lávky a stoly na náš rynek	459 800	348 480	Dolní Benešov
4	22/007/19210/780/058/002511	Modernizace vybavení pro realizaci výstav	823 611	400 000	Hlučín
5	22/007/19210/780/058/002510	Podpora tradic a spolkového života v Bolaticích za každého počasí	511 100	280 000	Bolatice

6	22/007/19210/780/058/002509	Pořízení vnitřního vybavení do prostor Kulturního domu Chuchelná pro kulturní a spolkovou činnost	921 841	400 000	Chuchelná
7	22/007/19210/780/058/002508	Na sále se bavíme, tančíme i učíme - III. etapa	451 129	319 882	Závada
8	22/007/19210/780/058/002514	Pro kulturu, pobavení, je nám třeba vybavení - jedeme dál!	496 100	396 880	Dolní Benešov
9	22/007/19210/780/058/002541	Klubovna v srdci vesnice	224 421	178 762	Chlebičov
10	22/007/19210/780/058/002543	Pořízení vnitřního vybavení do prostor KD Dobroslavice pro potřeby spolkové činnosti - II. Etapa	466 163	372 010	Dobroslavice
11	22/007/19210/780/058/002537	Zvýšení komfortu uvnitř i venku	372 222	288 222	Vřesina
12	22/007/19210/780/058/002540	Kdo se spoléhá na cizí stůl, bývá často bez oběda	497 225	397 005	Služovice
13	22/007/19210/780/058/002546	Nové židle pro KD Hlučín	2 243 340	400 000	Hlučín
14	22/007/19210/780/058/002502	Pořízení mobilního vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Darkovice	365 283	280 000	Darkovice
15	22/007/19210/780/058/002501	Fajme stolky do kulturaku	745 360	398 235	Oldřišov
16	22/007/19210/780/058/002500	Pořízení vnitřního vybavení do sálu v budově OU Šilheřovice pro potřeby spolkové činnosti	306 118	240 000	Šilheřovice

**g) Finanční alokace ke dni 12. 12. 2022**

Vyplaceno dle SZIF je dni 12.12.2022

Fiche 1	12 693 273
Fiche 2	835 400
Fiche 6	4 748 763
Celkem	18 277 436

Závazek dle SZIF je dni 12.12.2022

Fiche 1	3 799 530
Fiche 2	5 170 870
Celkem	8 970 400

Ke dni 12. 12. 2022 byla výše alokace pro Výzvu č. 8: 2 144 542,-, Kč.

**Alokace pro Výzvu č. 8 v roce 2023**

opatření	Fiche	Alokace 2022
Podpora aktivního života na venkově	6	2 144 542

#### ***h) PRV-5 Projekt Spolupráce***

V červnu 2022 byl ukončen projekt Spolupráce s názvem Rok na vsi, který byl realizován s polským partnerem LGD Płaskowyż Dobriej Ziemi se sídlem v Kietrzy. K proplacení byl projekt předložen Řídicímu orgánu (SZIF) v červenci 2022 po třech letech realizace (původně 1 rok) a 24. listopadu byl proplacen.

Číslo projektu: 19/00/1931c/780/000001

Výdaje Místní akční skupinu Hlučínsko z.s. byly ve výši: 323 339,43,- Kč

vyplacená dotace projektu Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.: 299 076,- Kč

#### **V roce 2022 byly v rámci projektu realizovány tyto akce:**

26. února 2022 – Péče o ovocné stromy na zahradách a v krajině – CZ, Oldřišov

30. dubna 2022 – Péče o vesnické stavby a okolí – CZ, Bolatice

Byl vydán sborník provázející jednotlivými aktivitami, který zveřejněna na i webových stránkách MAS.

## 5.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

V rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) nebyla v roce 2022 vyhlášena žádná nová výzva a nebyly realizovány žádné semináře.

### a) Přehled všech úspěšných projektů v OPZ a jejich aktuální stav ke dni 21. 3. 2023

Výzva	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Aktuální stav projektu dle MS2014+
				Proplaceno v Kč	
Rozvoj a modernizace sociálních služeb I.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007562	Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny na Hlučínsku	2 327 900,00	Projekt finálně uzavřen
				2 286 672,38	
	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007544	EUROTOPIA.CZ, o.p.s.	Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce Hlučínsko	1 021 450,00	Projekt finálně uzavřen
				851 348,27	
Podpora rodin II.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791	EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů	Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím, zatímco se rodiče věnují práci	1 268 812,50	Projekt finálně uzavřen
				1 215 706,47	
Podpora zaměstnanosti II.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790	EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů	Úspěšný krok k nové práci – rozvíjejte svou vlastní budoucnost	2 742 380,00	Projekt ve fyzické realizaci
				0,00	
Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010602	Medoo Silesia s.r.o.	Medoo Silesia s.r.o. - Šalek mezi zpredat svedu	1 999 750,00	Projekt finálně uzavřen
				1 878 968,62	
Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015331	Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, Opava-Kateřinky	Nová šance pro mladé	1 404 375,00	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
				1 404 375,00	
	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009796	EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, Opava	Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska	1 303 003,75	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
				990 785,95	

**b) Projekty, které byly vybrány MAS jako náhradní**

Výzva	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč Proplaceno v Kč	Aktuální stav projektu dle MS2014+
Podpora zaměstnanosti II.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009793	Rovnovážka, z.s.	Hlučínsko: prostor pro práci i podnikání	1 812 652,5	Žádost o podporu vyřazena ze skupiny náhradních projektů
Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015259	DomA – domácí asistence, Hlučínská 739, Koberžice	Sociálně terapeutická dílna Kometa	4 014 100,00	Žádost o podporu vyřazena ze skupiny náhradních projektů

**c) Finanční alokace**

Opatření	Celková alokace OP	Vybráno k podpoře 2017	Vybráno k podpoře 2018	Vybráno k podpoře 2019	Zůstatek
Rozvoj a modernizace sociálních služeb	7 543 250	3 349 350	0	3 047 204	1 146 696
Podpora zaměstnanosti	2 743 000	0	2 742 380	0	620
Podpora a rozvoj sociálního podnikání	2 057 250	0	1 699 787,50	0	357 462,50
Podpora rodin	1 371 500	0	1 268 812,50	0	102 687,50
<b>Celkem</b>	<b>13 715 000</b>	<b>3 349 350</b>	<b>5 710 980</b>	<b>3 047 204</b>	<b>1 607 466</b>

**5.3 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)**

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebyla v roce 2022 vyhlášena žádná nová výzva a nebyly realizovány žádné semináře.

**a) Finanční alokace a její čerpání**

Opatření	Celková alokace OP po úpravě	Vybráno k podpoře 2017	Vybráno k podpoře 2019	Vybráno k podpoře 2020	Vybráno k podpoře 2021	Zůstatek 2021
Dopravní infrastruktura	8 185 300,75	6 285 300,75	1 900 000	0	0	0
Cyklostezky	21 726 316,90	21 726 316,90	x	0	0	0
Sociální služby	17 548 123,53	10 167 965,88	7 380 157,65	0	0	0

Sociální bydlení	0	0	0	0	0	0
Sociální podnikání	2 812 441,91	2 812 441,91	x	0	0	0
Kvalitní podmínky pro vzdělávání	34 406 025,92	x	7 589 979,98	25 487 706,14	873 054,51	455 285,28
<b>Celkem</b>	<b>84 678 209</b>	40 992 025,44	16 870 137,63	25 487 706,14	873 054,51	455 285,28

**b) Aktuální stav všech projektů, které úspěšně prošly hodnocením MAS, ke dni 21. 3. 2023**

Název projektu	Žadatel	CZV	Proplaceno (Ex post)	Výzva	Aktuální stav dle MS2014+
Chodníkem bezpečně k novým zastávkám	Obec Vřesina	1 328 166,41	1 261 758,08	1.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Opatření ke zvýšení bezpečnosti v obci Děhylov	Obec Děhylov	4 247 898,22	4 035 503,29	1.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvýšení bezpečnosti na silnici I/56, úprava stávajících přechodů pro chodce, ul. Opavská, Velké Hoštice - přechod pro chodce, ul. Hřbitovní	Obec Velké Hoštice	1 127 623,32	988 039,38	1.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Stezka pro společný provoz chodců a cyklistů, Služovice - Vrbka	Obec Služovice	3 301 745,00	3 071 555,20	2.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
"Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)	Město Kravaře	18 792 545,77	13 792 254,14	2.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov	Obec Oldřišov	5 118 429,00	4 862 507,55	2.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Dodávkový automobil pro DomA	DomA - domácí asistence	784 635,00	716 588,80	3.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybavení Snoezelen místnosti	Dětská rehabilitace	700 000,00	641 938,75	3.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sociálně terapeutická dílna	Město Kravaře	9 273 092,98	0,00	3.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby	Projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory
Medoo Silesia s.r.o. - sociální podnik aneb "Šalek medu ešče baj do roboty mi pomože"	Medoo Silesia s.r.o.	3 000 000,00	2 812 441,91	5.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální podnikání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe	Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace	1 316 425,88	1 150 060,25	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO



Vybudování a vybavení fyzikální a chemické laboratoře	Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace	1 496 664,73	1 414 490,95	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Více jazyků, více porozumění - jazyková učebna	Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace	1 721 787,56	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Žádost o podporu stažena žadatelem
ZŠ Štěpánkovice - venkovní třída	Obec Štěpánkovice	1 615 146,00	1 529 553,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - Učebna přírodních věd a zajištění bezbariérovosti	Obec Vřesina	1 776 783,93	1 533 512,93	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů a zajištění bezbariérovosti	Obec Chuchelná	1 784 432,09	1 601 137,50	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Základní škola a mateřská škola Hať - digitální jazyková učebna	Obec Hať	1 781 729,22	0,00	6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty
Modernizace bývalého obecního úřadu v Kobeřicích	Obec Kobeřice	7 768 587,00	7 380 157,65	9.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obec Kozmice - realizace dvou přechodů pro chodce na silnici I/56	Obec Kozmice	2 000 000,00	1 900 000,00	10.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Multifunkční učebna IT a grafiky s výukou jazyků	Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace	1 695 573,00	1 589 943,56	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hlučín - Rovniny, vybudování odborné učebny Pracovních činností	Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava	2 000 000,00	1 888 375,8	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem	Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace	1 949 848,54	1 852 356,11	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hlučín - Rovniny, vybudování odborných multimediálních učeben	Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava	2 000 000,00	1 887 258,07	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO

Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Bohuslavice	Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace	1 605 307,00	1 525 041,65	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kompetence 21. století - digitální gramotnost žáků ZŠ a MŠ Vřesina	Obec Vřesina	901 217,25	856 156,38	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace učeben ZŠ a MŠ Sudice	Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace	2 000 000,00	1 880 199,14	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Multifunkční učebna IT, cizích jazyků a přírodovědných předmětů	Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace	1 699 312,00	1 600 714,16	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 7	Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace	1 193 631,77	1 086 442,37	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce učebny informatiky	Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace	1 380 030,41	1 311 028,88	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Bolatice	Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace	1 700 000,00	1 614 999,99	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Markvartovice	Základní škola Markvartovice, okres Opava, příspěvková organizace	1 700 000,00	1 595 506,00	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Píšť	Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace	2 000 000,00	0,00	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Velké Hoštice I.	Základní škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace	1 700 000,00	1 614 999,99	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Velké Hoštice II.	Základní škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace	1 700 000,00	1 608 008,41	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Základní škola a mateřská škola Hať - digitální jazyková učebna	Obec Hať	2 000 000,00	1 899 999,99	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO

				Kvalitní podmínky pro vzdělávání	
Rozšíření kapacity MŠ Markvartovice	Mateřská škola Markvartovice, příspěvková organizace	576 000,00	547 200,00	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybavení a obnova ICT techniky v PC učebně	Základní škola Kravaře, příspěvková organizace	1 882 029,16	1 753 141,02	12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výstavba venkovní učebny ZŠ v Děhylově	Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov	873 054,51	675 065,65	13.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO

## 5.4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

V rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) nebyly v roce 2022 vyhlášeny žádné výzvy.

### Přehled všech podaných žádostí

Č.	Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše dotace v Kč
1.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010413	Město Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře	Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích	1 375 873	825 524
2.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010440	Obec Oldřišov, Slezská 135, 747 33 Oldřišov	Rozšíření zámeckého parku v Oldřišově	2 199 399,65	1 319 639,79
3.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010441	Obec Dobroslavice, Slezská 260/3a, 747 94 Dobroslavice	Revitalizace zámeckého parku Dobroslavice - etapa 2019	2 399 020,20	1 439 412,12

### Přehled úspěšných žádostí a jejich stav ke dni 21. 3. 2023

Název projektu	Žadatel	CZV	Proplaceno (Ex post)	Výzva	Aktuální stav dle MS2014+
Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích	Město Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře	1 375 873,00	813 520,71 (dne 27. 2. 2023 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace)	Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci

Předloženo Členské schůzi dne 30. 3. 2023 jako součást Zprávy o činnosti za rok 2022